



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

Aos interessados

Poderão participar desta licitação exclusivamente microempresa e empresa de pequeno porte convidadas e microempresa e empresa de pequeno porte interessadas, essas últimas, desde que **manifestem interesse com antecedência de até vinte e quatro horas da sessão de abertura do certame.**

Caso haja interesse em participar deste **CONVITE**, favor preencher o documento abaixo, remetendo-o à Seção de Licitações pelo correio eletrônico: selic@jfes.jus.br no prazo de **até vinte e quatro horas da sessão de abertura do certame.**

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação, serão divulgadas no *site* da Seção Judiciária do Espírito Santo na Internet (www.jfes.jus.br) na opção de consulta "Licitações" – "Vigentes" – "**CONVITE** nº. 3/2019".

Vitória, 07 de junho de 2019.

Juliana Silva Prado Luchi
Supervisora da Seção de Licitações

| GUIA DE RETIRADA | |
|---|--------------|
| CONVITE nº. 03/2019 – Processo nº. JFES-EOF-2019/00190 | |
| Razão Social da empresa: | |
| CNPJ: | |
| Endereço: | |
| Cidade: | U.F.: |
| Telefone: | Fax: |
| E-mail: | |
| Contato: | |
| Data de retirada: | |
| Assinatura: | |





SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

CONVITE Nº 03/2019

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (Inciso I do art. 48 da Lei Complementar nº. 123/2006)

PROCESSO Nº JFES-EOF-2019/00190

A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – Seção Judiciária do Espírito Santo leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 suas alterações e demais legislações pertinentes, fará realizar licitação na modalidade **CONVITE**, conforme definido neste instrumento e seus anexos.

DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”:

DIA: 26 de junho de 2019

HORÁRIO: 13h

LOCAL: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, 1º andar, sala 139, Bairro Monte Belo, CEP 29.053-245, Vitória-ES.

Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este **CONVITE** serão realizados no **primeiro dia útil** de funcionamento da Seção Judiciária do Espírito Santo que se seguir.

DO ÓRGÃO CONTRATANTE:

JUSTIÇA FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 05.424.467/0001-82.

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877.

Bairro: Monte Belo - CEP: 29.053-245 - Vitória - ES.

Site: www.jfes.jus.br.

SEÇÃO DE LICITAÇÕES: Fone (27) 3183- 5105 (de 12 as 19 horas)

Correio eletrônico: selic@jfes.jus.br.

SEÇÃO I - DO OBJETO

1. A presente licitação se destina à contratação de empresa de engenharia para construção da sala de custódia e execução de pequenas reformas no Fórum Federal de Cachoeiro de Itapemirim, de acordo com este **CONVITE** e seus Anexos.
2. Será permitida a subcontratação parcial das obras, limitada aos serviços de forros, esquadrias e pinturas, e limitada a 49% do preço global, sem prejuízo das responsabilidades da contratada, à qual caberá transmitir à(s) subcontratada(s) todos os elementos necessários à perfeita execução da obra nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua execução, conforme item 7 do Anexo 1 – Projeto Básico, deste **CONVITE**.





SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3. As despesas decorrentes da contratação, objeto deste **CONVITE**, correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, conforme especificado abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO: 085.314

ELEMENTOS DE DESPESA: 4490.51.92

SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4. A participação do **licitante** no presente certame implica a aceitação integral e irretratável de todas as exigências deste **CONVITE** e Anexos.

5. Poderão participar desta licitação exclusivamente microempresa e empresa de pequeno porte convidadas e microempresa e empresa de pequeno porte interessadas, essas últimas, **desde que manifestem interesse com antecedência de até vinte e quatro horas da sessão de abertura do certame**.

6. Não poderão participar deste **CONVITE**:

- 6.1. Licitante que não se qualifique como microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 6.2. Licitante que, embora qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, incida em qualquer das vedações do artigo 3º § 4º da Lei Complementar nº. 123/2006.
- 6.3. Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com a SJES, durando o prazo da sanção aplicada.
- 6.4. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.
- 6.5. Empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada.
- 6.6. Empresas condenadas por ato de improbidade administrativa.
- 6.7. Empresa que entre seus sócios haja servidor desta Administração.
- 6.8. Empresa que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação.

6.8.1. A vedação descrita no item anterior se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha





SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização.

- 6.9. Empresa estrangeira não autorizada a funcionar no País.
 - 6.10. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
 - 6.11. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência e concordata.
7. A verificação do previsto nos subitens 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 será realizada no momento da habilitação, mediante consulta:
- 7.1. No SICAF.
 - 7.2. No Cadastro Nacional de Pessoas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria-Geral da União, no site www.portaltransparencia.gov.br/ceis.
 - 7.3. No Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça, no site www.cnj.jus.br/improbidade_adm.
 - 7.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU, no site <https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/>.
 - 7.5. No Cadastro de Servidores da Justiça Federal do Espírito Santo.
8. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9. Empresas que se encontrem em processo de fusão, cisão ou incorporação somente poderão participar do certame, caso atendam aos seguintes requisitos, estabelecidos pelo E. Tribunal de Contas da União, através do Acórdão 634/2007-Plenário:
- 9.1. Observância, pela nova empresa, dos requisitos de habilitação e qualificação estabelecidos neste **CONVITE** e em seus anexos.
 - 9.2. Inexistência de prejuízo para a execução do objeto pactuado, causado pela modificação da estrutura da empresa.
10. A possibilidade de participação de empresas em processo de cisão, fusão ou incorporação será apreciada pela Administração, que anuirá, ou não, com a respectiva participação, a partir da análise dos requisitos estabelecidos na Cláusula anterior, ficando, desde logo, ciente a **licitante** que, nesses casos, a pessoa jurídica decorrente da cisão, fusão ou incorporação deverá manter, no curso da execução contratual, todos os requisitos de habilitação e qualificação estabelecidos neste **CONVITE** e anexos.





SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

SEÇÃO V – DO PROCEDIMENTO

11. Os envelopes “**Habilitação**” e “**Proposta**” deverão ser entregues, imprerivelmente, até dia, horário e local fixados no preâmbulo deste **CONVITE**.
 - 11.1. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatário, exceto como ouvinte.
 - 11.2. As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal dos **licitantes** somente poderão participar da sessão como ouvintes.
12. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “**Habilitação**” e “**Proposta**”, não serão permitidas quaisquer retificações, ressalvadas as situações previamente definidas neste **CONVITE**.
13. Os envelopes de habilitação e de propostas serão abertos simultaneamente.
14. A regularidade da habilitação parcial do **licitante** será verificada pela **CPL** por meio de consulta on-line.
15. Realizada a consulta on-line, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada **licitante**, as quais serão juntadas aos autos do processo licitatório.
16. Havendo irregularidade na habilitação parcial do **licitante**, será este inabilitado.
17. Os **licitantes** que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “**Habilitação**”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste **CONVITE**, ou, ainda, com irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior, salvo as situações que ensejarem a aplicação disposto na Lei Complementar nº 123/2006.
18. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da habilitação e proposta ou realização de diligências e consultas, a Comissão decidirá sobre o julgamento de cada **licitante na mesma sessão pública**.
 - 18.1. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela **Comissão Permanente de Licitação** e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão do julgamento dar-se-á em sessão convocada previamente ou mediante publicação de aviso no Diário Oficial da União.
19. A abertura dos envelopes “**Habilitação**” e “**Proposta**” será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da **Comissão Permanente de Licitação** e pelos representantes legais dos **licitantes** presentes.
 - 19.1. Consideradas as ressalvas contidas neste **CONVITE**, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da reunião pelos representantes legais dos **licitantes** presentes.
20. Todos os documentos de habilitação e, igualmente, as propostas serão rubricados pelos membros da **Comissão Permanente de Licitação** e pelos representantes legais dos **licitantes** presentes à sessão.





SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

21. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela **Comissão Permanente de Licitação**.
22. É facultada à **Comissão Permanente de Licitação** ou à autoridade superior, em qualquer fase deste **CONVITE**, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente das propostas.
23. Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pelo **licitante**, mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à habilitação ou à proposta.
- 23.1. O representante legal de cada **licitante** poderá, na data e horário fixados para abertura do certame, apresentar-se à **CPL** para registrar sua presença na sessão pública, munido de sua carteira de identidade ou outro equivalente para efeitos de identificação.
- 23.2. Entende-se por documento credencial:
- 23.2.1. Contrato social ou Estatuto, quando o credenciado for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado do **licitante**, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
- 23.2.2. Procuração (pública ou particular) ou declaração do **licitante** com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação.
- 23.3. Em se tratando de procuração particular ou declaração, deverá estar acompanhada do Estatuto ou Contrato Social do **licitante** para fins de identificação do outorgante e dos poderes específicos, o mesmo ocorrendo em face do instrumento público, caso seja feita referência ao Estatuto ou Contrato Social.
- 23.4. Caso o estatuto ou contrato social do **licitante** estabeleça a assinatura dos sócios em conjunto e a representação for feita somente por um deles, além do documento descrito na alínea anterior, deverá ser apresentado, conforme o caso, instrumento público/particular de procuração, outorgado pelos demais sócios, no qual estejam expressos os seus poderes.
24. Cada representante poderá representar apenas um **licitante**.
25. O documento de representação poderá ser apresentado à **Comissão Permanente de Licitação** no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes "Habilitação" e "Proposta" ou inserido no Envelope 1.
26. O não credenciamento de representante legal durante a sessão pública não inabilitará ou desclassificará o **licitante**, mas impedirá o seu representante de se manifestar em seu nome.





SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

SEÇÃO VI – DA VISITA

27. A visita ao local dos serviços não é obrigatória, no entanto, o licitante deverá apresentar declaração de que conhece as condições locais para execução do objeto e entrega dos serviços, junto aos documentos de habilitação. Assim, recomenda-se a vistoria para o correto dimensionamento e elaboração da proposta.

28. A visita poderá ser até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, mediante prévio agendamento de horário junto à Seção de Apoio Administrativo pelo telefone 028-3321-8009, no horário de 12 as 19h, de segunda a sexta-feira.

28.1. A vistoria será acompanhada por representante da SJES, designado para esse fim.

28.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os **licitantes** não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência deste **CONVITE**.

SEÇÃO VII – DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

29. Até o dia e horário fixados no preâmbulo deste **CONVITE**, os **licitantes** deverão apresentar à **Comissão Permanente de Licitação**, simultaneamente, os documentos de habilitação exigidos e proposta de preço, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, com identificação da razão social do **licitante**, do endereço completo e do número do telefone, conforme abaixo:

FORMA DE IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONVITE Nº 03/2019 - JFES

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA **LICITANTE**, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DO TELEFONE (dispensável, se o envelope for timbrado e contiver essas informações).

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO

CONVITE Nº 03/2019 - JFES

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA **LICITANTE**, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DO TELEFONE (dispensável, se o envelope for timbrado e contiver essas informações).

SEÇÃO VIII – DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 1

30. A habilitação dos **licitantes** será verificada por meio:

30.1. Do **Sicaf** (habilitação parcial), no tocante à documentação relativa à **regularidade trabalhista** (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, criada pela Lei 12.440, de 07.07.2011) e **fiscal** com a **Fazenda**



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFES-201900190V03



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

Nacional, o Sistema da Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

30.2. Da documentação complementar definida na forma da Condição 35, deste **CONVITE**, que deverá estar inserida no **ENVELOPE nº. 1**.

31. A regularidade da habilitação parcial do **licitante** (SICAF) será verificada pela CPL por meio de consulta on-line.

31.1. Realizada a consulta on-line, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante, as quais serão juntadas aos autos do processo licitatório.

32. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

32.1. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo **licitante**, mediante apresentação de justificativa.

33. A não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste **CONVITE**, sendo facultado à Administração convocar os **licitantes** remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

34. Quando da habilitação de microempresa e de empresa de pequeno porte que tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, será realizada consulta nas “Despesas – Pagamentos - Gastos Diretos do Governo” do site www.portaltransparencia.gov.br para verificar se o somatório de ordens bancárias recebidas pelo **licitante**, relativas ao último exercício e ao exercício corrente, até o mês anterior ao da data da licitação, fixada no preâmbulo deste **CONVITE**, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento), já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para o tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006.

35. Os **licitantes** deverão apresentar a seguinte documentação complementar **que deverá estar inserida no ENVELOPE nº. 1**:

35.1. Relativa à Habilitação Jurídica:

35.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

a.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.





SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

- 35.1.2.** Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício. E
- 35.1.3.** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- 35.2. Declaração do licitante** de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. Tal declaração deverá estar em conformidade com o modelo anexo ao **CONVITE**.
- 35.3.** No caso de o **licitante** ser **microempresa ou empresa de pequeno porte** que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela LC 123/2006, **declaração** de que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Tal declaração deverá estar em conformidade com o modelo anexo ao **CONVITE** e estar assinada pelo representante legal **do licitante**.
- 35.4. Declaração** de que conhece as condições locais para execução do objeto e entrega dos serviços.
- 35.5. Certidão** de registro **do licitante** no CREA, a cuja jurisdição pertença, sendo, no mínimo, um dos responsáveis técnicos ou do quadro técnico **engenheiro civil ou arquiteto**.
- 35.6. Capacitação Técnico-Operacional:** Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante, referente à execução de obra ou reforma com características semelhantes e complexidade operacional equivalente ou superior à do objeto, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto.
- 35.6.1.** Para fins desta licitação, entende-se como parcelas de maior relevância, todos os serviços de alvenarias, revestimentos e pintura.
- 35.6.2.** Para efeito da comprovação de capacitação técnico-operacional não será admitida apresentação de atestados em nome de empresas subcontratadas.
- 35.7. Capacitação técnico-profissional:** Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos documentos de habilitação e proposta, engenheiro civil ou arquiteto detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obras ou reformas de prédios com características semelhantes,





SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto.

35.7.1. Para fins desta licitação, entende-se como parcelas de maior relevância, todos os serviços de alvenarias, revestimentos e pintura.

35.8. A comprovação será realizada por meio de:

35.8.1. No tocante ao vínculo dos profissionais indicados com a empresa licitante: cópia da carteira de trabalho (CTPS) ou da ficha de registro do empregado ou de contrato de prestação de serviço em que conste o licitante como contratante; contrato social em que conste o profissional como sócio; do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA/CAU da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico; Certidão de Registro do licitante no CREA/CAU em que conste o profissional como responsável técnico.

35.8.2. No tocante à habilitação dos profissionais indicados: Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA/CAU da região competente, relativa à execução de serviços com características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às indicadas nos projetos e especificações deste **CONVITE**.

a) Em substituição à Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA/CAU será aceito atestado técnico, (que contemplem serviços com características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às indicadas nos projetos e especificações deste **CONVITE**), certificado pelo CREA/CAU da jurisdição competente, devendo constar na certificação do CREA/CAU o nome e a especialidade do responsável técnico.

35.8.3. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional deverá participar da execução do objeto desta contratação. Admitir-se-á sua substituição na execução do objeto por outro de experiência equivalente ou superior, desde que atendidas às mesmas exigências aqui contidas e que seja aprovada previamente pela Administração.

36. O **licitante** deverá comprovar a representatividade legal do assinante das declarações solicitadas na habilitação.

36.1. Caso o referido assinante seja o mesmo representante credenciado para participar da sessão pública, fica a empresa dispensada de apresentar no **Envelope nº 01** nova documentação especificamente para comprovação da representatividade.





SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

37. Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
38. Os documentos pertinentes e exigidos neste **CONVITE**, dentro do **Envelope nº 01**, deverão, de preferência, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste **CONVITE**, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes.
39. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
- 39.1. Em nome do **licitante**, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo.
 - 39.1.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz, mantendo esta a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.
 - 39.1.2. Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) **do licitante**.
 - 39.2. Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias da data de abertura do Envelope n.º 01, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a).
 - 39.2.1. Não se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade, que é o caso, por exemplo, dos atestados de capacidade/responsabilidade técnica.
40. Os documentos exigidos neste **CONVITE** poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, por cópia simples ou publicação em órgão da imprensa oficial.
- 40.1. Caso opte por apresentar documentos por cópia simples, o **licitante** deverá dispor, na sessão pública de abertura do envelope de Habilitação e Proposta, dos originais para que a **CPL** realize a conferência e respectiva autenticação.
 - 40.2. Os documentos de emissão eletrônica dispensam os originais ou cópias autenticadas.
 - 40.3. Serão aceitas somente cópias legíveis.
 - 40.4. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
 - 40.5. A **Comissão Permanente de Licitação** reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.





SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

SEÇÃO IX – DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02

41. A proposta de preço impressa, apresentada no **Envelope nº 02**, deverá estar acompanhada dos seguintes documentos:
- 41.1. **Planilha orçamentária**, que deverá reproduzir todos os itens e quantitativos constantes da planilha fornecida no Anexo 2 deste **CONVITE**, contendo preços unitários e totais.
 - 41.2. **Composição de BDI**, conforme modelo do Anexo 03 – Composição do BDI, e orientações do item 9.2 do Anexo 1 – Projeto Básico, deste **CONVITE**.
 - 41.3. **Composição de preços unitários** de todos os itens da planilha orçamentária. Poderá ser utilizado o modelo do Anexo 04, deste **CONVITE**.
 - 41.4. **Composições de Encargos Sociais** utilizados na planilha orçamentária (horistas e mensalistas). Poderá ser utilizado o modelo do Anexo 05, deste **CONVITE**.
42. A não apresentação da planilha mencionada no item anterior acarretará a desclassificação do **licitante**.
43. A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma:
- 43.1. De preferência, emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada pelo seu representante legal.
 - 43.1.1. Caso o referido assinante seja o mesmo representante credenciado para participar da sessão pública, fica a empresa dispensada de apresentar no **Envelope nº 01** nova documentação para comprovação da representatividade.
 - 43.2. Fazer menção ao número deste **CONVITE** e conter a razão social do **licitante**, o CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax-símile e, se houver, correio eletrônico e o respectivo endereço com CEP, podendo fazer referência ao banco, à agência e aos respectivos códigos e ao n.º da conta corrente, para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento.
 - 43.3. Conter quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante.
44. Os **licitantes** deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todas as especificações fornecidas para execução dos serviços.
- 44.1. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá ao **licitante** formular imediata comunicação escrita à **Comissão Permanente de Licitação**, na forma prevista neste **CONVITE**, para fins de esclarecimento por parte da comissão.





SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

45. Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela **Comissão Permanente de Licitação**.

- 45.1. Serão corrigidos automaticamente pela **Comissão Permanente de Licitação** quaisquer erros aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá o primeiro.
- 45.2. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do **Envelope n.º 01 – “Habilitação”**.

SEÇÃO X – DOS PREÇOS

46. Nos preços cotados deverão estar considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da prestação dos serviços.

- 46.1. A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade do **licitante**, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

47. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R\$), em algarismo arábico e, de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos.

SEÇÃO XI – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

48. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que:

- 48.1. Apresentarem valor global superior a R\$ 69.847,01, conforme definido no Anexo 2 – Planilha Orçamentária, deste **CONVITE**, ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto.
- 48.2. Apresentarem preços unitários superiores aos constantes no Anexo 2 – Planilha Orçamentária, deste **CONVITE**.
- 48.2.1. Os preços unitários poderão ser superiores aos preços unitários estimados no Anexo 2, desde que: o preço global ofertado não seja superior ao preço global estimado pela Contratante (R\$ 69.847,01); o incremento em relação ao preço unitário estimado





SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

não ultrapasse o Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-DI), acumulado da data-base do orçamento estimativo até a data-base da apresentação da proposta; ou sejam apresentadas, pelo licitante, justificativas por meio de relatório técnico circunstanciado, contendo informações e comprovações sobre a fonte de pesquisa de preço. O relatório deverá ser analisado e aprovado pela autoridade competente.

48.2.2. Na hipótese de o referido relatório não ser apresentado em conjunto à proposta de preço do licitante, o mesmo poderá ser solicitado pela Comissão de Licitação durante o julgamento das propostas de preços.

48.2.3. Não sendo aceitas as justificativas, somente ocorrerá a desclassificação **do licitante** caso este não concorde em alterar os itens que apresentem custo unitário superior ao do orçamento base da licitação, no prazo fixado pela Comissão.

48.3. Não atenderem às exigências contidas neste **CONVITE**.

49. Consideram-se manifestamente inexecutáveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

49.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou

49.2. Valor orçado pela Administração.

50. Quando todos os **licitantes** forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a **Comissão Permanente de Licitação** poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação, pelos **licitantes**, de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação.

SEÇÃO XII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

51. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido neste **CONVITE**, será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de **menor preço global**.

51.1. Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os itens da planilha de preços apresentada pelo licitante.

52. A **Comissão Permanente de Licitação** poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Justiça Federal do Espírito Santo ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.





SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

52.1. A **Comissão Permanente de Licitação** reserva-se o direito de solicitar dos **licitantes**, para efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação da relação da marca dos materiais considerados na composição dos preços ofertados.

53. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste **CONVITE**, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas dos demais **licitantes**.

54. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este **CONVITE** não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio **licitante**, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

55. À **Comissão Permanente de Licitação**, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste **CONVITE**.

SEÇÃO XIII – DO DESEMPATE

56. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, para o qual todos os **licitantes** serão convocados.

SEÇÃO XIV – DOS PRAZOS

57. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no preâmbulo deste **CONVITE** para o recebimento dos envelopes “Habilitação” e “Proposta”.

58. Caso o prazo estabelecido na condição anterior não esteja expressamente indicado na proposta, esse será considerado como aceito para efeito de julgamento.

59. O prazo de validade da proposta poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração da Justiça Federal do Espírito Santo, nos termos do disposto nos incisos I a VI, do § 1º, do artigo 57, da Lei 8.666/1993.

60. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Justiça Federal do Espírito Santo, poderá ser solicitada prorrogação geral da referida validade a todos os **licitantes** classificados, por igual prazo, no mínimo.

60.1. Caso não haja prorrogação da validade das propostas, após sua data de validade, os **licitantes** ficam liberados dos compromissos assumidos.



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V03



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

SEÇÃO XV – DO DIREITO DE RECURSO

61. Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, o **licitante** poderá apresentar recurso ao Presidente da **Comissão Permanente de Licitação**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação, julgamento das propostas, anulação ou revogação deste **CONVITE**.

61.1. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, ficam os autos deste **CONVITE** com vista franqueada aos interessados.

62. Interposto, o recurso será comunicado aos demais **licitantes**, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

63. Findo o período previsto na condição anterior, impugnado ou não o recurso, a **Comissão Permanente de Licitação** poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado, à Direção do Foro.

64. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa do **licitante** que pretender modificar total ou parcialmente as decisões da **Comissão Permanente de Licitação** deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.

64.1. O recurso interposto deverá ser protocolizado na Seção de Licitações, situada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, 1º andar, sala 142, Bairro Monte Belo, CEP 29.053-245, Vitória-ES.

SEÇÃO XVI – DA ADJUDICAÇÃO

65. O objeto será adjudicado globalmente a uma única empresa, depois de atendidas as condições deste **CONVITE**.

SEÇÃO XVII – DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

66. A Justiça Federal do Espírito Santo convocará oficialmente o adjudicatário, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

66.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo **licitante** vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste **CONVITE**.

66.2. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo **licitante** vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração.

66.3. Por ocasião da assinatura do contrato, será verificada a representatividade legal do assinante, bem como a regularidade fiscal



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V03



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

da empresa vencedora, conforme exigido nas respectivas condições de habilitação consignadas neste **CONVITE**.

66.4. Preferencialmente, o contrato será assinado digitalmente, caso a empresa contratada possua certificado digital produzido com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

66.5. O prazo de que trata o *caput* desta cláusula será de 02 dias úteis, caso o contrato seja assinado digitalmente.

67. Como condição para assinatura do contrato serão exigidos:

67.1. Indicação de 01 (um) preposto para supervisão dos serviços contratados, sendo este o elo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, devendo possuir poderes para solucionar problemas e obrigações oriundos da relação contratual.

68. É facultado à Administração da Justiça Federal do Espírito Santo, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar os **licitantes** remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar este **CONVITE**, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

68.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração da Justiça Federal do Espírito Santo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

68.1.1. O disposto nesta subcondição não se aplica aos **licitantes** convocados nos termos do art. 64, § 2º da Lei n.º 8.666/93, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.

SEÇÃO XVIII – DAS PENALIDADES

69. O não cumprimento injustificado pela contratada de quaisquer das obrigações, dentro dos prazos estabelecidos neste **CONVITE**, sujeitá-la-á às penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.

70. Esta Administração da JFES utiliza nas aplicações de multa os seguintes parâmetros, conforme IN-4-09, SJES:

70.1. Nas inexecuções totais: multa indenizatória de 30 % (trinta por cento) sobre o valor global do contrato.

70.2. Nas inexecuções parciais: multa indenizatória de no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 30% (trinta por cento) sobre o valor equivalente



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESOF201900190V03



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

à obrigação inadimplida ou sobre o valor da adjudicação, esse último nos seguintes casos específicos:

- 70.2.1. Não entrega de documentação exigida no **CONVITE**.
- 70.2.2. Apresentação de declaração ou documentação falsa.
- 70.2.3. Não manutenção da proposta.
- 70.2.4. Comportamento inidôneo.
- 70.2.5. Realização de fraude fiscal.

70.3. Atrasos injustificados na execução do contrato: multa de mora diária de 0,3% (três décimos por cento), calculada à base de juros compostos, sobre o valor da obrigação inadimplida, limitada a 30% (trinta por cento) do valor da obrigação.

71. O prazo para pagamento de multa indenizatória será de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da intimação.

72. Os procedimentos de aplicação e recolhimento das multas são regulamentados pela NI-4-09, desta Seção Judiciária.

73. A apuração de atos lesivos à Administração Pública será conforme Lei nº. 12.846/2013.

SEÇÃO XIX – DA IMPUGNAÇÃO AO CONVITE

74. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente **CONVITE**, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes “Habilitação” e “Proposta”, devendo a Administração da Justiça Federal do Espírito Santo, julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.

75. Decairá do direito de impugnar os termos deste **CONVITE** perante a Justiça Federal do Espírito Santo o **licitante** que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes “Habilitação” e “Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

76. A impugnação feita tempestivamente pelo **licitante** não o impedirá de participar deste **CONVITE**, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

76.1. A impugnação deverá conter os seguintes dados do interessado ou de quem o represente: nome e endereço completos, telefone, data e assinatura do interessado ou de seu representante, formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos.

76.2. A impugnação deverá ser protocolizada na Seção de Licitações, situada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, 1º andar, sala 142, Bairro Monte Belo, CEP 29.053-245, Vitória-ES ou ser enviada para o correio eletrônico: selic@jfes.jus.br.





SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

76.3. Após a impugnação ser enviada por e-mail, deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação ou à Seção de Licitações pelos telefones: 027-3183-5105/5094 (12 às 19h).

SEÇÃO XXI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

77. Realizará o presente **CONVITE** a **Comissão Permanente de Licitação** designada conforme Portaria nº JFES-POR-2019/00002, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2019.

78. Em caso de dúvida de ordem legal, técnica ou informações complementares sobre este **instrumento convocatório**, o interessado deverá contatar a **Comissão Permanente de Licitação** por meio dos telefones (27) 3183-5105/5094, no horário das 12 às 19 horas, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários ou do correio eletrônico selic@jfes.jus.br.

78.1. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados, preferencialmente, até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, para o correio eletrônico: selic@jfes.jus.br.

79. Os interessados em participar do certame devem acessar o site www.jfes.jus.br, opção de consulta “Licitações” – “Vigentes”, para a obtenção de todas as informações complementares prestadas por este Órgão sobre o **CONVITE** em questão.

80. As decisões da **Comissão Permanente de Licitação** somente serão consideradas definitivas depois de homologadas **pela Direção do Foro** da Seção Judiciária do Espírito Santo.

81. A Administração da Justiça Federal do Espírito Santo, com relação a este **CONVITE**:

81.1. Deverá anulá-lo, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

81.2. Poderá revogá-lo, a seu juízo, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

81.3. Poderá transferir a data de abertura dos envelopes “Habilitação” e “Proposta”, por sua conveniência exclusiva.

82. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste **CONVITE**:

82.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.

82.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na subcondição anterior.

83. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFES-201900190V03



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO
NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES - NCO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES - SELIC

84. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Primeiro Grau – Seção Judiciária do Espírito Santo, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências decorrentes do presente CERTAME.

SEÇÃO XXII – DOS ANEXOS

85. São partes integrantes deste **CONVITE** os seguintes anexos:

- 85.1. Anexo 1 – Projeto Básico.
- 85.2. Anexo 2 – Planilha Orçamentária Estimativa.
- 85.3. Anexo 3 – Composição de BDI.
- 85.4. Anexo 4 – Composição de Custos Unitários.
- 85.5. Anexo 5 – Composição dos encargos sociais empregados nas composições do Anexo 4.
- 85.6. Anexo 6 – Projetos.
- 85.7. Anexo 7 - Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
- 85.8. Anexo 8 – Modelo Declaração (Trabalho – Menor de Idade).
- 85.9. Anexo 9 – Minuta de Contrato.

Vitória, 07 de junho de 2019.

JULIANA SILVA PRADO LUCHI

SUPERVISORA DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V03



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO 1
PROJETO BÁSICO

**Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no
Fórum de Cachoeiro de Itapemirim**

1 OBJETO:

- 1.1 Contratação de empresa de engenharia para construção da sala de custódia e execução de pequenas reformas no Fórum Federal de Cachoeiro de Itapemirim.
- 1.2 O objeto desta contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos e nos limites previstos no art. 65, da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.648/98.
- 1.3 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação.

2 LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- 2.1 As obras serão realizadas no Prédio do Fórum Federal de Cachoeiro, situado na Avenida Monte Castelo, 96, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

3 REGIME DE EXECUÇÃO

- 3.1 As obras serão executadas sob regime de execução indireta, mediante empreitada por preços unitários, de acordo com o disposto na alínea "b", do inciso II do Art. 10 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

4 TIPO DE LICITAÇÃO

Será do tipo menor preço, de acordo com o disposto no inciso I do § 1º do Artigo 45 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

5 VISTORIA

- 5.1 A vistoria ao local de execução das obras não é obrigatória, no entanto, a licitante deverá apresentar declaração de que conhece as condições locais para a execução do objeto e entrega dos serviços, conforme exigência contida no item 8.1. Assim, recomenda-se a vistoria para o correto dimensionamento e



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA e CARLOS CHAVES DAMASIO.
Documento Nº: 2510403.23299748-7307 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

elaboração de sua proposta, não se admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços.

- 5.2 A vistoria poderá ser agendada junto à Seção de Apoio Administrativo, no telefone (28) 3321-8009, das 12:00 às 19:00h.

6 FORMA DE EXECUÇÃO:

- 6.1 As obras deverão ser realizadas, em dias e horários previamente acordados com a Administração local, de forma a não interferir com o funcionamento das Varas. Os serviços em áreas externas poderão ser executados em expediente normal, desde que não prejudiquem o trânsito de usuários.
- 6.2 Todos os materiais necessários para a instalação deverão ser novos e fornecidos pela contratada.
- 6.3 Deverá ser confeccionado pela Contratada, depósito para guarda de materiais, equipamentos e ferramentas.
- 6.4 Os sanitários para uso dos funcionários serão disponibilizados pela Contratante, no andar térreo do edifício.
- 6.5 As reformas deverão seguir rigorosamente as especificações técnicas descritas nos projetos e na planilha orçamentária.
- 6.6 As marcas de referência indicadas nos projetos e/ou planilha orçamentária, poderão ser substituídas por outras, comprovadamente equivalentes do ponto de vista técnico, desde que a solicitação de substituição seja formalmente solicitada e previamente autorizada pela fiscalização da Contratante. No caso de padronização de marcas já utilizadas no prédio, as marcas de referência não poderão ser substituídas.
- 6.7 Todo o entulho deverá ser removido pela contratada e transportado a local apropriado, não se admitindo o acúmulo nas dependências ou em área externa do prédio.

7 SUBCONTRATAÇÃO

- 7.1 Será permitida a subcontratação parcial das obras, limitada aos serviços de forros, esquadrias e pinturas, e limitada a 49% do preço global, sem prejuízo das responsabilidades da contratada, à qual caberá transmitir à(s) subcontratada(s) todos os elementos necessários à perfeita execução da obra nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua execução.
- 7.2 A subcontratação ocorre quando o contratado entrega parte da obra, serviço ou fornecimento a terceiro, estranho ao contrato, para que execute em seu nome parcela do objeto contratado.
- 7.3 Antes do início das obras subcontratadas, a empresa subcontratada deverá ser



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA e CARLOS CHAVES DAMASIO.
Documento Nº: 2510403.23299748-7307 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

formal e previamente apresentada à Contratante, por meio de documento escrito, junto ao qual deverão estar anexadas as Certidões comprovadoras de regularidade perante a Fazenda Nacional, à Justiça do Trabalho, à Previdência Social e ao FGTS.

8 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Serão exigidos das empresas licitantes, os seguintes documentos a título de verificação de sua qualificação técnica:

- 8.1 Declaração da licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto e entrega dos serviços;
- 8.2 Certidão de registro da empresa no CREA a cuja jurisdição pertença, sendo, no mínimo, um dos responsáveis técnicos ou do quadro técnico, engenheiro civil ou arquiteto;
- 8.3 **Capacitação técnico-operacional** (Comprovação de aptidão para a execução dos serviços), mediante apresentação de atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, referentes à execução de obras ou reformas com características semelhantes e complexidade operacional equivalente ou superior à do objeto, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto.
 - a. Para fins desta licitação, entende-se como parcelas de maior relevância, todos os serviços de alvenarias, revestimentos e pintura.
 - b. Para efeito da comprovação de capacitação técnico-operacional não será admitida apresentação de atestados em nome de empresas subcontratadas.
- 8.4 **Capacitação técnico-profissional:** Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, Engenheiro civil ou Arquiteto detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obras ou reformas de prédios com características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto.
 - a. Para fins desta licitação, entende-se como parcelas de maior relevância, todos os serviços de alvenarias, revestimentos e pintura.
- 8.5 A comprovação será realizada através de:
 - 8.5.1 Documentação que comprove os vínculos da licitante com os profissionais indicados (Cópia da CTPS, ou da ficha de registro do empregado, ou de contrato de prestação de serviços, ou do contrato social da empresa em que conste o profissional como sócio ou ainda através da Certidão de Registro da empresa junto ao CREA/CAU em que conste o profissional como Responsável Técnico);



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA e CARLOS CHAVES DAMASIO.
Documento Nº: 2510403.23299748-7307 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

- 8.5.2 Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo CREA/CAU da região competente, relativa à execução de projetos com características semelhantes e complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às indicadas neste documento.
- 8.5.3 Em substituição à Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA/CAU serão aceitos atestados técnicos, (que contemplem projetos com características semelhantes e complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às do objeto), certificados pelo CREA/CAU da jurisdição competente, devendo constar na certificação do CREA/CAU o nome e a especialidade do responsável técnico;
- 8.5.4 O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional deverá participar da execução do objeto desta contratação. Admitir-se-á sua substituição na execução do objeto por outro de experiência equivalente ou superior, desde que atendidas às mesmas exigências aqui contidas e que seja aprovada previamente pela Administração.
- 8.6 Deverão ser apresentados somente os documentos necessários e suficientes para as comprovações exigidas.

9 PROPOSTA DE PREÇOS

Além dos requisitos exigidos no Edital, as propostas de preços deverão conter:

9.1 Planilha orçamentária, que deverá obrigatoriamente:

- 9.1.1 Reproduzir todos os itens e quantitativos constantes da planilha fornecida no Anexo 2, contendo preços unitários e totais, em moeda nacional, ressaltando que todas as eventuais incorreções existentes na planilha estimativa deverão ser levadas em conta no preço global proposto, sendo a contratada responsável pela execução de todos os elementos constantes nos projetos;
- 9.1.1.1 O preço global ofertado não poderá ser superior ao preço global estimado pela Contratante, fornecidos na planilha do Anexo 2;
- 9.1.1.2 Os preços unitários poderão ser superiores aos preços unitários estimados pela Contratante, fornecidos na planilha do Anexo 2, desde que o item anterior esteja atendido e desde que:
- 9.1.1.3 O incremento em relação ao preço unitário estimado não ultrapasse o Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-DI), acumulado da data-base do orçamento estimativo até a data-base da apresentação da proposta; ou
- 9.1.1.4 Sejam apresentadas pela licitante, justificativas por meio de relatório técnico circunstanciado, contendo informações e comprovações sobre a fonte de pesquisa de preços. O relatório deverá ser analisado e aprovado pela autoridade competente.



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA e CARLOS CHAVES DAMASIO.
Documento Nº: 2510403.23299748-7307 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

9.1.1.5 Na hipótese do relatório mencionado no subitem anterior não ser apresentado em conjunto à proposta de preço da licitante, o mesmo poderá ser solicitado pela Comissão de Licitação durante o julgamento das propostas de preços.

9.1.1.6 Não sendo aceitas as justificativas, somente ocorrerá a desclassificação do licitante caso este não concorde em adequar sua proposta ao orçamento base da licitação, no prazo fixado pela Comissão.

9.2 **Composição de BDI**, conforme modelo estabelecido no Anexo 3, mediante aplicação da fórmula ali constante, já considerada a desoneração trazida pela Lei 12.844, de 19 de julho de 2013.

9.2.1 As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS deverão apresentar comprovação de que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivamente recolhidos nos últimos doze meses em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis números. 10.637/2002 e 10.833/2003;

9.2.2 As empresas licitantes optantes Pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI, de forma compatível com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas nos Anexos da Lei Complementar n. 123/2006,

9.2.3 Caso a taxa de BDI adotada pela contratada seja injustificadamente elevada, será adotada, para os novos serviços incluídos por meio de aditivos contratuais, a taxa de BDI especificada no orçamento-base da licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013.

9.3 **Composições de custos unitários** de todos os itens da planilha orçamentária, podendo ser utilizado o modelo do Anexo 4 do Edital;

9.4 **Composições dos encargos sociais** utilizados na planilha orçamentária (horistas e mensalistas), podendo ser utilizado o modelo do Anexo 5 do Edital;

9.4.1 No caso de optantes pelo SIMPLES NACIONAL, a composição de encargos sociais não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da Lei Complementar 123/2006.



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

10 GARANTIA

- 10.1 O prazo de garantia da obra será de **05 (cinco) anos** a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no Código Civil.

11 PRAZO DE EXECUÇÃO

- 11.1 O prazo máximo de execução das obras é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estipulada pelo gestor na Ordem de Início dos serviços.
- 11.2 Serão condições para emissão da Ordem de Início:
- 11.2.1 Apresentação de ART/RRT junto ao CREA-ES/CAU, referente à execução dos serviços, emitida por profissional legalmente habilitado para execução das atividades;
- 11.2.2 Declaração de responsabilidade exclusiva da Contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
- 11.2.3 Apresentação da tabela de pagamentos conforme item 15;
- 11.2.4 Apresentação de licença para execução das obras, junto à Prefeitura Municipal, caso necessário;
- 11.3 Os documentos supracitados deverão ser apresentados em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da assinatura do contrato.

12 FISCALIZAÇÃO

- 12.1 A fiscalização das obras será exercida por engenheiro do quadro permanente da Seção Judiciária do Espírito Santo (habilitado tecnicamente) e por servidor do quadro permanente da Seção Judiciária do Espírito Santo, especialmente designado para tanto;
- 12.2 Sempre que solicitados pela fiscalização e de forma a dirimir dúvidas devidamente fundamentadas, serão realizados pela contratada, sem ônus adicionais, ensaios e testes que comprovem a qualidade dos materiais, sem prejuízo do cumprimento das exigências estabelecidas nas normas técnicas em vigor;
- 12.3 A fiscalização, sempre que possível, comunicará à construtora as providências necessárias para sanar eventuais problemas detectados na obra. Porém, a ausência de manifestação escrita da fiscalização quando da ocorrência de falhas não exime a contratada, em nenhuma hipótese, da responsabilidade de corrigi-las.



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA e CARLOS CHAVES DAMASIO.
Documento Nº: 2510403.23299748-7307 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

13 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das obrigações decorrentes do cumprimento de normas legais e regulamentares, serão obrigações da contratada:

- 13.1 Designar, no ato da assinatura do contrato, 01 (um) preposto para supervisão dos serviços contratados, sendo este o elo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, devendo possuir poderes para solucionar problemas e obrigações oriundos da relação contratual;
- 13.2 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
- 13.3 Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços ou materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução inadequada e/ou da má utilização dos materiais empregados;
- 13.4 Manter, durante toda a duração da obra, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 13.5 Obter junto aos órgãos competentes e às suas expensas, logo após a assinatura do Contrato, todas as licenças necessárias à execução da obra;
- 13.6 Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) junto ao CREA/CAU, bem como sua baixa ao término da obra, na forma prevista na legislação vigente;
- 13.7 Manter no local da obra encarregado geral e demais elementos necessários à boa execução da obra, obedecendo à estrutura mínima de administração local prevista em planilha;
- 13.8 Responsabilizar-se pelo pagamento de salários e pelos encargos trabalhistas, previdenciários e com o FGTS, de todos os trabalhadores que efetivamente participarem da execução do contrato;
- 13.9 Cumprir, durante a execução contratual, os termos de Acordo, Dissídio, Convenção coletiva ou equivalente, relativo às categorias profissionais abrangidas pelo contrato, bem como da legislação em vigor;
- 13.10 Observar os preceitos da legislação em vigor sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
- 13.11 Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados em decorrência da execução dos serviços;



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA e CARLOS CHAVES DAMASIO.
Documento Nº: 2510403.23299748-7307 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

- 13.12 Utilizar mão de obra qualificada, equipamentos e materiais de qualidade e suficientes à execução do objeto;
- 13.13 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos comerciais, taxas, impostos, emolumentos e multas decorrentes da execução e legalização dos serviços e por todas as demais despesas resultantes de sua execução;
- 13.14 Reparar, ou quando isto for impossível, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, decorrentes da execução dos serviços de sua responsabilidade ou de seus prepostos, que sobrevenham em prejuízo do Contratante ou de terceiros;
- 13.15 Manter a Contratante a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorrência da execução dos serviços;
- 13.16 Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, garantindo a seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;;
- 13.17 Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendação da fiscalização, cause embarço à boa execução dos serviços;
- 13.18 Colocar todas as placas indicativas exigidas pelos órgãos competentes;
- 13.19 Permitir o livre exercício da fiscalização credenciada pela Contratante
- 13.20 Manter o local da execução dos serviços, bem como as partes afetadas, permanentemente limpos, prevendo-se a proteção dos bens móveis, com material apropriado, no caso de risco de danos ou manchas provenientes do serviço.
- 13.21 Fornecer todos os documentos pertinentes à execução dos serviços solicitados pela contratante ou seus fiscais;
- 13.22 Manter no local da obra livro de registro diário, onde deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:
 - a) Dados da Contratada: Razão social, CNPJ, responsável técnico e respectiva ART;
 - b) Dados da obra e do contrato: Endereço, Número do contrato, CNPJ do Contratante;
 - c) Datas de início e de previsão da conclusão da obra;
 - d) Datas de início e de conclusão de cada etapa programada;



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA e CARLOS CHAVES DAMASIO.
Documento Nº: 2510403.23299748-7307 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

- e) Nomes das empresas e prestadores de serviço subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de início e conclusão e números das ART's;
- f) Atividades realizadas e profissionais alocados em cada tarefa;
- g) Condições climáticas;
- h) Períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros não sujeitas à ingerência do responsável técnico;
- i) Orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações;
- j) Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos.

13.22.1 O diário deverá ser elaborado e assinado pelo responsável técnico pelas obras e apresentado ao final de cada semana ao fiscal da Contratante.

13.23 Proceder, ao término dos serviços, à limpeza e remoção do material indesejável.

13.24 A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

- a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;
- b) Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, a Contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros;

b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA e CARLOS CHAVES DAMASIO.
Documento Nº: 2510403.23299748-7307 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

- 13.25 Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

14 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 14.1 Fornecer pontos de água e de energia elétrica, necessários à execução dos serviços;
- 14.2 Disponibilizar sanitário com chuveiro para uso dos funcionários da obra;
- 14.3 Notificar, por escrito, a Contratada, da constatação de quaisquer problemas pertinentes ao bom andamento dos serviços, bem como da aplicação de eventuais multas.

15 PAGAMENTO

- 15.1 As medições serão realizadas mensalmente, considerando os serviços efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente no período.
- 15.2 A contratada apresentará, com antecedência de 5 dias úteis, previsão de medição no período.
- 15.2.1 Para efeito de cada medição, o pagamento da administração local será proporcional à execução financeira dos serviços.
- 15.3 Qualquer medição de obra somente será paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissão designado pela Administração para fiscalizar a execução do contrato;
- 15.4 Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão de obra e outros deverão ser considerados na composição de custos unitários, não integrando a medição.
- 15.5 As medições serão compostas dos seguintes documentos: I – Carta da Contratada encaminhando a medição; II – Memória de cálculo; III – Planilha de medição atestada e boletim de faturamento;
- 15.5.1 A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos do processo pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço.



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA e CARLOS CHAVES DAMASIO.
Documento Nº: 2510403.23299748-7307 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

15.6 O ATESTO na nota fiscal e o respectivo PAGAMENTO serão efetuados nos seguintes prazos, de acordo com o valor da despesa:

15.6.1 Despesa maior que R\$ 17.600,00:

- a) Prazo máximo para ATESTO: 05 dias úteis contados da apresentação da nota fiscal;
- b) Prazo para pagamento: até o 5º útil contado do ATESTO na nota fiscal/fatura pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço.

15.6.2 Despesa igual ou menor que R\$ 17.600,00:

- a) Prazo máximo para atesto: 02 dias úteis contados da apresentação da nota fiscal/fatura;
- b) Prazo para pagamento: até o 5º dia útil contado da apresentação da nota fiscal/fatura.

15.7 O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital.

15.8 O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

15.9 A contratante verificará se a contratada consta/permanece inscrita no Simples Nacional através de consulta ao portal do Simples Nacional para fins de cumprimento do disposto na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 (alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015), sem prejuízo de a contratada informar imediatamente à contratante qualquer alteração de sua permanência no Simples Nacional. Caso não se confirme a permanência da contratada no Simples Nacional, esta ficará sujeita à retenção de impostos e contribuições, de acordo com a referida Instrução Normativa.

15.10 A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida.

15.11 A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida.

15.12 Antes do pagamento será verificada a regularidade trabalhista e fiscal,



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA e CARLOS CHAVES DAMASIO.
Documento Nº: 2510403.23299748-7307 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

incluindo a seguridade social, da Contratada e eventuais subcontratadas, caso haja. O inadimplemento desta cláusula sujeitará a Contratada:

- a) À penalidade de advertência, para a primeira ocorrência;
 - b) À multa de 5% sobre o valor a ser pago no período, para segunda ocorrência e subsequentes;
 - c) À rescisão contratual, para ocorrência não solucionada pela Contratada por período superior a 60 (sessenta dias) corridos.
- 15.13 A Contratante solicitará mensalmente, por amostragem, documentação comprobatória das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, da Contratada e eventuais subcontratadas, em especial, quanto:
- a) Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
 - b) À concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
 - c) À concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
 - d) Aos depósitos do FGTS; e
 - e) Ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.
- 15.13.1 Caso não seja apresentada a documentação comprobatória solicitada, a Contratante comunicará o fato à Contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
- 15.13.2 Na hipótese de não haver quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato
- 15.13.3 A contratante poderá solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos;
- 15.13.4 O descumprimento do item 15.12 poderá ensejar rescisão de contrato por ato unilateral da Contratante, bem como aplicação de penalidades cabíveis.



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA e CARLOS CHAVES DAMASIO.
Documento Nº: 2510403.23299748-7307 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

15.14 A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada neste termo, para o pagamento, até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

15.15 Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com utilização da seguinte fórmula:

$$EM = N \times VP \times I$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365}$$

365

TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, do IBGE.

16 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

16.1 As obras serão recebidas:

16.1.1 Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita de seu término pela contratada, desde que inexistam pendências a serem solucionadas pela Contratada.

16.1.2 Definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. O período de observação não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisório.

16.2 A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido está conforme o Contrato, ficando a Contratada quitada dos encargos contratuais, porém, permanecendo sua responsabilidade pela solidez e segurança da obra nos termos da legislação Civil, Profissional e Penal aplicáveis, não sendo a presença da Fiscalização da Justiça Federal de Primeira



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA e CARLOS CHAVES DAMASIO.
Documento Nº: 2510403.23299748-7307 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO

Instância – Seção Judiciária do Espírito Santo - motivo para diminuição da responsabilidade da Contratada.

- 16.3 Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão lavrados e assinados pelo Gestor do contrato, pelo engenheiro do quadro permanente (habilitado tecnicamente) e pelo representante da Contratada.

17 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 17.1 Para as sanções administrativas serão levadas em conta a legislação federal que rege a matéria concernente às licitações e contratos administrativos e às disciplinas normativas no âmbito da Seção Judiciária do Espírito Santo e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

18 ANEXOS

- 18.1 Anexo 2 – Planilha orçamentária estimativa;
- 18.2 Anexo 3 – Composição do BDI;
- 18.3 Anexo 4 – Composições de custos unitários;
- 18.4 Anexo 5 – Composição dos Encargos sociais empregados nas composições do anexo 4;
- 18.5 Anexo 6 – Projetos.

Débora Rangel Machado Sardinha
Analista Judiciária
Supervisora da Seção de Projetos e Obras

Carlos Chaves Damásio
Analista Judiciário – Engenheiro Civil
Diretor do Núcleo de Obras e Manutenção



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA e CARLOS CHAVES DAMASIO.
Documento Nº: 2510403.23299748-7307 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

| <div>  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Anexo 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim data-base: Fevereiro/19 </div> | | | | | | |
|--|--|------|-------|------------------|-------------------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) | COMPOSIÇÃO |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 01.01 | CANTEIRO DE OBRAS | | | | | |
| 01.01.01 | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA DEPÓSITO PROVISÓRIO EM MADEIRA COMPENSADA, EXCLUSIVE PISO E COBERTURA | M² | 18,00 | 113,35 | 2.040,30 | CANT-001 |
| 01.02 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | |
| 01.02.01 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 6,30 | 47,28 | 297,86 | SER-001 |
| 01.02.02 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M² | 9,93 | 21,49 | 213,40 | SER-002 |
| 01.02.03 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 36,00 | 14,31 | 515,16 | SER-003 |
| 01.02.04 | REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M² | 29,75 | 40,55 | 1.206,36 | SER-004 |
| 01.02.05 | REMOÇÃO DE JANELA EM ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR DIMENSÕES 3,20 x 1,80m, COM REAPROVEITAMENTO | M² | 5,76 | 10,21 | 58,81 | SER-005 |
| 01.02.06 | REMOÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, COM REAPROVEITAMENTO | M² | 1,89 | 16,34 | 30,88 | SER-006 |
| 01.02.07 | REMOÇÃO DE CAIXA PARA AR CONDICIONADO DE JANELA EM ARDÓSIA, SEM REAPROVEITAMENTO | UND | 1,00 | 30,67 | 30,67 | SER-007 |
| 01.02.08 | REMOÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 5,30 | 10,97 | 58,14 | SER-008 |
| 01.02.09 | REMOÇÃO DE FORRO MODULADO, COM REAPROVEITAMENTO | M² | 44,97 | 14,90 | 670,05 | SER-009 |
| 02 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES | | | | | |
| 02.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) | M² | 91,97 | 76,42 | 7.028,35 | ARQ-001 |
| 02.02 | ALVENARIA DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) - PARA ELEVAÇÃO DO PISO DO SANITÁRIO DA CUSTÓDIA | M² | 0,75 | 55,69 | 41,77 | ARQ-002 |
| 03 | REVESTIMENTOS | | | | | |
| 03.01 | PISOS | | | | | |
| 03.01.01 | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESP. 2CM | M² | 38,00 | 30,41 | 1.155,58 | ARQ-003 |
| 03.01.02 | REVESTIMENTO DE PISO EM PORCELANATO DE DIMENSÕES 63X63 CM, REFERÊNCIA BIANCO GRÉS CIMENTO GRIGIO - ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE PARA PORCELANATO, AMBOS MARCA DE REFERÊNCIA QUARTZOLIT | M² | 35,00 | 80,47 | 2.816,45 | ARQ-004 |
| 03.01.03 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM | M² | 7,00 | 29,22 | 204,54 | ARQ-005 |
| 03.01.04 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-III, MARCA DE REFERÊNCIA QUARTZOLIT | M | 4,00 | 51,49 | 205,96 | ARQ-006 |
| 03.01.05 | PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ESPESSURA 2,0 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-III, MARCA DE REFERÊNCIA QUARTZOLIT - SOLEIRA DA ENTRADA E PISO CIRCULAÇÃO | M² | 2,48 | 183,93 | 456,15 | ARQ-007 |
| 03.01.06 | CAMADA DE ENCHIMENTO COM EPS (isopor) - PARA ELEVAÇÃO DO PISO DA CUSTÓDIA | M² | 4,00 | 72,42 | 289,68 | ARQ-008 |
| 03.01.07 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM - PARA ELEVAÇÃO DO PISO DA CUSTÓDIA | M² | 4,00 | 23,65 | 94,60 | ARQ-009 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299815-6442 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESF0201900190V02



JFESF0201900190V03

| <div>  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Anexo 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim data-base: Fevereiro/19 </div> | | | | | | |
|--|---|------|--------|------------------|-------------------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) | COMPOSIÇÃO |
| 03.02 | PAREDES INTERNAS | | | | | |
| 03.02.01 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M² | 169,69 | 3,94 | 668,58 | ARQ-010 |
| 03.02.02 | REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CA/AREIA 1:2:11 PREP MEC E=2CM (MASSA ÚNICA) | M² | 169,69 | 22,86 | 3.879,11 | ARQ-011 |
| 03.02.03 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 30 X 40 CM, REFERÊNCIA ELIANE FORMA BRANCO AC, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE BRANCO, AMBOS MARCA DE REFERÊNCIA QUARTZOLIT | M² | 1,00 | 75,84 | 75,84 | ARQ-012 |
| 03.02.04 | RODAPÊ EM MADEIRA DE LEI 7 X 1,5CM, FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA S7 | M | 50,92 | 28,20 | 1.435,94 | ARQ-013 |
| 03.02.05 | RODAPÊ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, 7 X 2CM, FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-III, MARCA DE REFERÊNCIA QUARTZOLIT | M | 3,85 | 37,11 | 142,87 | ARQ-014 |
| 04 | COBERTURAS E FORROS | | | | | |
| 04.01 | FORRO MODULADO REMOVÍVEL EM FIBRA MINERAL, PLACAS DE 62,5x125cm, MARCA DE REFERÊNCIA OWA NEW SANDILA | M² | 35,00 | 95,82 | 3.353,70 | ARQ-015 |
| 05 | ESQUADRIAS | | | | | |
| 05.01 | MADEIRA | | | | | |
| 05.01.01 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - LARGURA 13CM - ESP 3CM - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 2,00 | 193,99 | 387,98 | ARQ-016 |
| 05.01.02 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - LARGURA 13CM - ESP 3CM - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UND | 1,00 | 178,30 | 178,30 | ARQ-017 |
| 05.01.03 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3,00 | 29,73 | 89,19 | ARQ-018 |
| 05.01.04 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | 26,78 | 26,78 | ARQ-019 |
| 05.01.05 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS EM AÇO CARBONO CROMADO, 3 1/2" X 3" MARCA DE REFERÊNCIA PAGÉ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | 381,83 | 381,83 | ARQ-020 |
| 05.01.06 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS EM AÇO CARBONO CROMADO, 3 1/2" X 3" MARCA DE REFERÊNCIA PAGÉ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3,00 | 389,98 | 1.169,94 | ARQ-021 |
| 05.01.07 | FECHADURA EXTERNA LINHA CLASSIC ALUMÍNIO, ACABAMENTO CROMOACETINADO, FABRICANTE LAFONTE REF. 602 ROSET 307, MÁQUINA ST2 EVO-55 MODELO 330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4,00 | 481,29 | 1.925,16 | ARQ-022 |
| 05.01.08 | RECOLOCAÇÃO DE MARCOS DE MADEIRA, EXCLUSIVE MARCO (SOMENTE MÃO DE OBRA) | M | 5,10 | 25,15 | 128,27 | ARQ-023 |
| 05.01.09 | RECOLOCAÇÃO DE ALIZARES DE MADEIRA, EXCLUSIVE ALIZARES (SOMENTE MÃO DE OBRA) | M | 10,20 | 3,47 | 35,39 | ARQ-024 |
| 05.01.10 | RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, EXCLUSIVE FECHADURAS, MARCOS E ALIZARES (SOMENTE MÃO DE OBRA) | UND | 1,00 | 74,58 | 74,58 | ARQ-025 |
| 05.02 | METÁLICAS | | | | | |
| 05.02.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM TUBO 2" E 1 1/2", 87X210CM, COM GUARNIÇÕES, INCLUSIVE FECHO E PORTA-CADEADO (CUSTÓDIA) - CONFORME PROJETO | UNID | 1,00 | 1.628,37 | 1.628,37 | ARQ-026 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299815-6442 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

| <div>  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Anexo 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim data-base: Fevereiro/19 </div> | | | | | | |
|--|---|------|--------|------------------|-------------------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) | COMPOSIÇÃO |
| 05.02.02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM TUBO 2" E 1", 87X210CM, COM GUARNIÇÕES, INCLUSIVE FECHADURA TETRA E PORTA-CADEADO (COBERTURA) - CONFORME PROJETO | UNID | 1,00 | 992,92 | 992,92 | ARQ-026A |
| 05.02.03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1", 150X30CM | MP | 0,45 | 740,85 | 333,38 | ARQ-027 |
| 05.02.04 | INSTALAÇÃO DE JANELA TIPO MAXIM-AR 1,60x1,80m (SOMENTE MÃO DE OBRA) | MP | 2,88 | 77,90 | 224,35 | ARQ-028 |
| 06 | PINTURA INTERNA | | | | | |
| 06.01 | SOBRE PAREDES | | | | | |
| 06.01.01 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX | MP | 159,84 | 15,05 | 2.405,59 | ARQ-029 |
| 06.01.02 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAÓ, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX | MP | 159,84 | 2,83 | 452,35 | ARQ-030 |
| 06.01.03 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA BRANCO NEVE EM PAREDES, DUAS DEMAOS, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX | MP | 159,84 | 13,94 | 2.228,17 | ARQ-031 |
| 06.02 | SOBRE MADEIRA | | | | | |
| 06.02.01 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO FOSCO, MARCA REF. METALATEX, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS | MP | 4,31 | 20,97 | 90,38 | ARQ-032 |
| 06.02.02 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS, REF. F-164 SELF COLOR SUVINIL | MP | 15,75 | 19,64 | 309,33 | ARQ-033 |
| 06.03 | SOBRE METAL | | | | | |
| 06.03.01 | FUNDO PREPARADOR PARA GALVANIZADOS, MARCA DE REFERÊNCIA GALVITE SHERWIN WILLIAMS, DUAS DEMAOS | MP | 9,53 | 19,77 | 188,41 | ARQ-034 |
| 06.03.02 | PINTURA DE SUPERFÍCIE COM TINTA GRAFITE MARCA DE REFERÊNCIA CORAL | MP | 9,53 | 23,31 | 222,14 | ARQ-035 |
| 07 | PINTURA EXTERNA | | | | | |
| 07.01 | ABERTURA DE RASGO EM REBOCO EXTERNO PARA REPARO DE TRINCA | M | 9,00 | 10,71 | 96,39 | ARQ-036 |
| 07.02 | TRATAMENTO DE TRINCA HORIZONTAL NA FACHADA LESTE, COM SELATRINCA MARCA DE REFERÊNCIA VEDACIT | M | 9,00 | 13,66 | 122,94 | ARQ-037 |
| 07.03 | REPINTURA EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA - REFERÊNCIA IBRATIN PERMACRYL MICRO- COR AKUMAL MÍNIMO- A DUAS DEMAOS | MP | 293,86 | 28,57 | 8.395,65 | ARQ-038 |
| 08 | VIDRO TEMPERADO | | | | | |
| 08.01 | MOLA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, INCLUSIVE DOBRADIÇA COMPATIVEL, MARCA DE REFERÊNCIA DORMA BTS 75V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | 2.071,06 | 2.071,06 | ARQ-039 |
| 09 | DIVERSOS | | | | | |
| 09.01 | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ LARG. 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | M | 1,50 | 170,14 | 255,21 | ARQ-040 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299815-6442 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



| <div>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Anexo 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim <div>data-base: Fevereiro/19</div></div> | | | | | | |
|--|--|------|-------|---------------------|----------------------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) | COMPOSIÇÃO |
| 09.02 | APLICAÇÃO DE MANTA ARDOSIADA NA COBERTURA DO ARMÁRIO EXTERNO, CONFORME PROJETO, MARCA DE REFERÊNCIA VIAPOL | M² | 10,00 | 89,57 | 895,70 | ARQ-041 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299815-6442 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

| <p>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Anexo 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim data-base: Fevereiro/19</p> | | | | | | |
|--|--|------|-------|------------------|-------------------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) | COMPOSIÇÃO |
| 09.03 | BANCO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, DIMENSÕES 195x60x16cm, CONFORME PROJETO | UND | 1,00 | 348,26 | 348,26 | ARQ-042 |
| 10 | INSTALAÇÕES | | | | | |
| 10.01 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA FRIA | | | | | |
| 10.01.01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | M | 20,00 | 19,70 | 394,00 | HID-001 |
| 10.01.02 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | M | 10,00 | 12,34 | 123,40 | HID-002 |
| 10.01.03 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DRENAGEM DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | M | 12,00 | 8,63 | 103,56 | HID-003 |
| 10.01.04 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 1,00 | 15,50 | 15,50 | HID-004 |
| 10.01.05 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 4,00 | 5,52 | 22,08 | HID-005 |
| 10.01.06 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 2,00 | 10,02 | 20,04 | HID-006 |
| 10.01.07 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 2,00 | 13,87 | 27,74 | HID-007 |
| 10.01.08 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013- MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 1,00 | 17,09 | 17,09 | HID-008 |
| 10.01.09 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 2,00 | 10,41 | 20,82 | HID-009 |
| 10.01.10 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 50 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 1,00 | 67,87 | 67,87 | HID-010 |
| 10.01.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 1,00 | 10,19 | 10,19 | HID-011 |
| 10.02 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO | | | | | |
| 10.02.01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO- MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | M | 10,00 | 18,36 | 183,60 | HID-012 |
| 10.02.02 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO- MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | M | 10,00 | 52,60 | 526,00 | HID-013 |
| 10.02.03 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO- MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 2,00 | 35,28 | 70,56 | HID-014 |
| 10.02.04 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO- MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 1,00 | 34,96 | 34,96 | HID-015 |
| 10.02.05 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO- MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 4,00 | 22,49 | 89,96 | HID-016 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299815-6442 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



| <div></div> <div>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo</div> <div>Anexo 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim</div> <div>data-base: Fevereiro/19</div> | | | | | | |
|--|--|------|-------|---------------------|----------------------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) | COMPOSIÇÃO |
| 10.02.06 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO- MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 1,00 | 10,64 | 10,64 | HID-017 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299815-6442 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

| <div>  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Anexo 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim data-base: Fevereiro/19 </div> | | | | | | |
|--|--|------|-------|------------------|-------------------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) | COMPOSIÇÃO |
| 10.02.07 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. - MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 4,00 | 9,28 | 37,12 | HID-018 |
| 10.02.08 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. - MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 3,00 | 6,85 | 20,55 | HID-019 |
| 10.02.09 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO- MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 1,00 | 59,39 | 59,39 | HID-020 |
| 10.03 | LOUÇAS E METAIS | | | | | |
| 10.03.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA TURCA EM LOUÇA BRANCA, MARCA DE REFERÊNCIA CELITE, INCLUSIVE TUBO DE LIGAÇÃO EM PVC E VEDAÇÃO | UND | 1,00 | 533,69 | 533,69 | HID-021 |
| 10.03.02 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, MARCA DE REFERÊNCIA DECA - VOGUE PLUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1,00 | 517,71 | 517,71 | HID-022 |
| 10.03.03 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - MARCA DE REFERÊNCIA ESTEVES | UND | 1,00 | 114,13 | 114,13 | HID-023 |
| 10.03.04 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MARCA DE REFERÊNCIA ESTEVES. | UND | 1,00 | 28,25 | 28,25 | HID-024 |
| 10.03.05 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - MARCA DE REFERÊNCIA ESTEVES | UND | 1,00 | 28,82 | 28,82 | HID-025 |
| 10.03.06 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, REFERÊNCIA DOCOL PRESSMATIC 110 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1,00 | 387,45 | 387,45 | HID-026 |
| 10.03.07 | LAVATÓRIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, CONFORME PROJETO | UND | 1,00 | 449,90 | 449,90 | HID-027 |
| 10.03.08 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 1,00 | 34,93 | 34,93 | HID-028 |
| 10.03.09 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1,00 | 6,58 | 6,58 | HID-029 |
| 10.03.10 | CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, MARCA DE REFER. MONTANA MODELO: 9000C, LINHA MONTREAL, ACABAMENTO: CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1,00 | 508,66 | 508,66 | HID-030 |
| 10.03.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO MODELO CHESSE DOCOL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | UND | 2,00 | 146,79 | 293,58 | HID-031 |
| 10.03.12 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UND | 4,00 | 6,11 | 24,44 | HID-032 |
| 10.04 | SERVIÇOS HIDRÁULICOS DIVERSOS | | | | | |
| 10.04.01 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | M | 30,00 | 12,27 | 368,10 | HID-033 |
| 10.04.02 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | M | 30,00 | 11,91 | 357,30 | HID-034 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299815-6442 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

| <div>  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Anexo 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim data-base: Fevereiro/19 </div> | | | | | | |
|--|---|------|--------|------------------|-------------------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) | COMPOSIÇÃO |
| 10.05 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/REDE | | | | | |
| 10.05.01 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2) | UND | 13,00 | 3,94 | 51,22 | ELE-001 |
| 10.05.02 | REMOÇÃO DE CAIXAS DE PVC EXISTENTES, DE FORMA MANUAL - PONTOS A DESATIVAR CONFORME PROJETO | UND | 15,00 | 15,48 | 232,20 | ELE-002 |
| 10.05.03 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE FORMA MANUAL | UND | 8,00 | 3,36 | 26,88 | ELE-003 |
| 10.05.04 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL | UND | 17,00 | 0,59 | 10,03 | ELE-004 |
| 10.05.05 | REMOÇÃO DE ELETRODUTOS SOBRE FORRO, DE FORMA MANUAL | M | 31,93 | 0,43 | 13,73 | ELE-005 |
| 10.05.06 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS EM ELETRODUTOS, DE FORMA MANUAL | M | 158,92 | 0,59 | 93,76 | ELE-006 |
| 10.05.07 | REMOÇÃO DE TOMADAS DE PISO | UND | 2,00 | 10,96 | 21,92 | ELE-007 |
| 10.05.08 | RASGO EM CONTRAPISO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 20,55 | 24,03 | 493,82 | ELE-008 |
| 10.05.09 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | M | 26,70 | 12,39 | 330,81 | ELE-009 |
| 10.05.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO, INCLUSIVE BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | M | 20,55 | 9,31 | 191,32 | ELE-010 |
| 10.05.11 | LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UNID | 10,00 | 8,33 | 83,30 | ELE-011 |
| 10.05.12 | LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UNID | 10,00 | 5,95 | 59,50 | ELE-012 |
| 10.05.13 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UNID | 4,00 | 9,10 | 36,40 | ELE-013 |
| 10.05.14 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UNID | 7,00 | 13,78 | 96,46 | ELE-014 |
| 10.05.15 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 2,00 | 12,21 | 24,42 | ELE-015 |
| 10.05.16 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE | UNID | 7,00 | 36,87 | 258,09 | ELE-016 |
| 10.05.17 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA PIAL LEGRAND | UNID | 3,00 | 48,30 | 144,90 | ELE-017 |
| 10.05.18 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MARCA DE REFERÊNCIA PIAL LEGRAND | UNID | 2,00 | 44,96 | 89,92 | ELE-018 |
| 10.05.19 | TOMADA DE REDE RJ45 COM DOIS CONECTORES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MARCA DE REFERÊNCIA FURUKAWA | UNID | 1,00 | 66,85 | 66,85 | ELE-019 |
| 10.05.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MARCAS DE REFERÊNCIA : PIRELLI E CORFIO | M | 64,75 | 2,95 | 191,01 | ELE-020 |
| 10.05.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - MARCAS DE REFERÊNCIA : PIRELLI E CORFIO | M | 76,70 | 4,82 | 369,69 | ELE-021 |
| 10.05.22 | PONTO DE TOMADA SOBRE FORRO PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 8,00 | 65,55 | 524,40 | ELE-022 |
| 10.05.23 | RABICHO PARA LUMINÁRIA EM CABO PP SEÇÃO 3x2,5mm² + PLUG MACHO - MARCAS DE REFERÊNCIA : PIRELLI E CORFIO | UND | 6,00 | 25,95 | 155,70 | ELE-023 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299815-6442 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESF201900190V02



JFESF201900190V03

| <p>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Anexo 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim data-base: Fevereiro/19</p> | | | | | | |
|--|---|------|-------|------------------|-------------------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) | COMPOSIÇÃO |
| 10.05.24 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA , A PROVA DE TEMPO, PARA 2 LÂMPADAS LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA : WETZEL | UNID | 2,00 | 307,18 | 614,36 | ELE-024 |
| 10.05.25 | REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REATOR - SOMENTE MÃO DE OBRA | UNID | 6,00 | 10,62 | 63,72 | ELE-025 |
| 10.05.26 | CABO ELETRÔNICO , TIPO UTP, CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- MARCAS DE REFERÊNCIA : FURUKAWA | M | 24,50 | 3,14 | 76,93 | ELE-026 |
| 10.05.27 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM QUADRO EXISTENTE - MARCAS DE REFERÊNCIA : ABB E SIEMENS | UND | 2,00 | 61,03 | 122,06 | ELE-027 |
| 11 | LIMPEZA | | | | | |
| 11.01 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M² | 60,00 | 12,55 | 753,00 | SER-010 |
| 12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | |
| 12.01 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MêS | 1,00 | 5.585,15 | 5.585,15 | ADM-001 |
| 12.02 | LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MêS | 1,00 | 554,76 | 554,76 | ADM-002 |
| 12.03 | ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | M³ | 6,00 | 62,22 | 373,32 | ADM-003 |
| | TOTAL GERAL COM BDI | | | | 69.847,01 | |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299815-6442 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
Seção Judiciária do Espírito Santo

**Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no
Fórum de Cachoeiro de Itapemirim**

Anexo 3 - COMPOSIÇÃO DO BDI

| | |
|-----------------------|---------------|
| Bonificação | 6,00% |
| ISS máximo | 5,00% |
| PIS | 0,65% |
| COFINS | 3,00% |
| CPRB | 4,50% |
| Despesas Financeiras | 1,39% |
| Administração Central | 4,00% |
| Seguros / Garantia | 0,80% |
| Riscos | 1,27% |
| BDI Total | 31,26% |

OBS:

1 - A fórmula para cálculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um empreendimento a título de Benefícios e Despesas Indiretas é:

$$BDI = \frac{\{(1 + A) * (1 + B + D) * (1 + C)\}}{(1 - E)} - 1, \text{ onde:}$$

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;

C = BENEFÍCIO / LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS + COFINS + CPRB



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299838-6377 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

2 - Discriminação do BDI

A - Despesas financeiras:

são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO.

B - Administração Central:

são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO.

C - Benefício/Lucro:

é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:

valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico e orientação contante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO.

E - Valores Relativos aos Tributos:

- **Impostos sobre serviços de qualquer natureza - ISS**, é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota máxima de 5% sobre o valor total da nota fiscal.

- **Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS**. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- **Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS**, definida pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.

- **Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta**, definida pela Lei 12.844, de 19 de julho de 2013, é de 4,5%, sobre a receita operacional bruta.



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299838-6377 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARQ-001 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) | SINAPI | 87519 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | h | 1,5500000 | 19,08 | 29,57 | |
| SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 0,7750000 | 13,65 | 10,58 | |
| TOTAL A | | | | | | | 40,15 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), DE | SINAPI | 7266 | MIL | 0,0283100 | 490,00 | 13,87 | |
| TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA; FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | 34557 | M | 0,4200000 | 1,33 | 0,56 | |
| PIPO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA) | SINAPI | 37395 | CENTO | 0,0050000 | 20,67 | 0,10 | |
| ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | SINAPI | 87292 | M3 | 0,0098000 | 360,81 | 3,54 | |
| TOTAL B | | | | | | | 18,07 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 40,15 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 40,15 | 12,55 | 52,70 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 18,07 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 18,07 | 5,65 | 23,72 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 58,22 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 18,20 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 76,42 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|--------------|-------------|--------------|----------|---------------|--------------|
| ARO-002 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) | SINAPI | 87448 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | H | 0,7200000 | 19,08 | 13,74 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,3600000 | 13,65 | 4,91 | |
| TOTAL A | | | | | | | 18,65 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | SINAPI | 650 | UN | 13,5000000 | 1,42 | 19,17 | |
| TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA, PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | SINAPI | 34557 | M | 0,7850000 | 1,33 | 1,04 | |
| PIPO DE AÇO COM FURTO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA) | SINAPI | 37395 | CENTO | 0,0094000 | 20,67 | 0,19 | |
| ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF. 06/2014 | SINAPI | 87369 | M3 | 0,0080000 | 422,24 | 3,38 | |
| TOTAL B | | | | | | | 23,78 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL | | | |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 18,65 | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | - | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 18,65 | 5,83 | 24,48 | | | |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 23,78 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | | | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 23,78 | 7,43 | 31,21 | | | |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 42,43 | | | | | |
| BDI | 31,26% | 13,26 | | | | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 55,69 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARQ-003 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESP. 2CM | SINAPI | 87622 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | h | 0,2900000 | 19,08 | 5,53 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 0,1450000 | 13,65 | 1,98 | |
| TOTAL A | | | | | | | 7,51 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | 1379 | KG | 0,5000000 | 0,40 | 0,20 | |
| ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS | SINAPI | 7334 | L | 0,4350000 | 7,60 | 3,31 | |
| ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 06/2014 | SINAPI | 87373 | M3 | 0,0310000 | 391,81 | 12,15 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 15,66 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 7,51 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 7,51 | 2,35 | 9,86 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 15,66 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 15,66 | 4,89 | 20,55 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 23,17 | | |
| BDI | | | | 31,28% | 7,24 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 30,41 |



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|---------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARQ-004 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| REVESTIMENTO PORCELANATO PARA PISO COM PLACAS DE DIMENSÕES 63X63 CM, REFERÊNCIA BIANCO GRÉS CEMENTO GRIGIO | SINAPI | 87251 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88256 | h | 0,2600000 | 19,72 | 5,13 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 0,1500000 | 13,65 | 2,05 | |
| TOTAL A | | | | | | | 7,18 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PORCELANATO 63x63cm - CEMENTO GRIGIO BIANCO GRÉS | MERCADO | C&C | M2 | 1,0600000 | 42,00 | 44,52 | |
| ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO, MARCA DE REF QUARTZOLIT | MERCADO | C&C | KG | 6,1400000 | 1,30 | 7,98 | |
| REJUNTE COLORIDO, PARA PORCELANATO, MARCA DE REF QUARTZOLIT | MERCADO | C&C | KG | 0,1900000 | 8,60 | 1,63 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 54,13 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 7,18 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 7,18 | 2,24 | 9,42 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 54,13 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 54,13 | 16,92 | 71,05 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 61,31 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 19,16 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 80,47 |



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARQ-005 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM | SINAPI | 98679 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | h | 0,3540000 | 19,08 | 6,75 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 0,1770000 | 13,65 | 2,42 | |
| TOTAL A | | | | | | | 9,17 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | 1379 | KG | 0,5000000 | 0,40 | 0,20 | |
| JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | SINAPI | 3671 | M | 1,6700000 | 0,90 | 1,50 | |
| ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SINAPI | 87298 | M3 | 0,0310000 | 367,57 | 11,39 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 13,09 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 9,17 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 9,17 | 2,87 | 12,04 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 13,09 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 13,09 | 4,09 | 17,18 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 22,26 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 6,96 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 29,22 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

5/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARQ-006 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM | SINAPI | 98689 | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88274 | h | 0,5470000 | 19,72 | 10,79 | |
| SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 0,2730000 | 13,65 | 3,73 | |
| TOTAL A | | | | | | | 14,52 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO CORUMBÁ, L= *15* CM, E= *2,0* CM | SINAPI | 20232 | M | 1,0000000 | 22,54 | 22,54 | |
| ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII, MARCA DE REFERÊNCIA QUARTZOLITE | SINAPI | 37595 | KG | 1,2900000 | 1,68 | 2,17 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 24,71 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 14,52 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 14,52 | 4,54 | 19,06 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 24,71 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 24,71 | 7,72 | 32,43 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 39,23 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 12,26 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 51,49 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| ARQ-007 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 | SINAPI | 98671 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88274 | h | 1,1880000 | 19,72 | 23,43 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 0,5940000 | 13,65 | 8,11 | |
| TOTAL A | | | | | | | 31,54 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO CINZA CORUMBA, E= *2* CM | SINAPI | 10841 | M2 | 1,1600000 | 80,75 | 93,67 | |
| REJUNTE CINZA, CIMENTICIO, MARCA DE REF QUARTZOLIT | SINAPI | 34356 | KG | 0,1400000 | 3,15 | 0,44 | |
| ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII, MARCA DE REF QUARTZOLIT | SINAPI | 37595 | KG | 8,6200000 | 1,68 | 14,48 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 108,59 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 31,54 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 31,54 | 9,86 | 41,40 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 108,59 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 108,59 | 33,94 | 142,53 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 140,13 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 43,80 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 183,93 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

7/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|---------|-----------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARO-008 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| CAMADA DE ENCHIMENTO COM EPS (ISOPOR) - ESPESSURA 20CM | MERCADO | | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | h | 0,3540000 | 19,08 | 6,75 | |
| SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 0,1770000 | 13,65 | 2,42 | |
| TOTAL A | | | | | | | 9,17 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PLACA DE ISOPOR 10CM | MERCADO | MUNDO DO ISOPOR | M² | 2,00000 | 23,00 | 46,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 46,00 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 9,17 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | 2,87 | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 9,17 | | 12,04 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 46,00 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 46,00 | 14,38 | 60,38 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 55,17 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 17,24 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 72,42 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

8/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARQ-009 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SINAPI | 95241 | M2 | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | H | 0,2718000 | 19,08 | 5,19 | |
| SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,0741000 | 13,65 | 1,01 | |
| TOTAL A | | | | | | | 6,20 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | 94968 | M³ | 0,0565000 | 209,24 | 11,82 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 11,82 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 6,20 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 6,20 | 1,94 | 8,14 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 11,82 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 11,82 | 3,69 | 15,51 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 18,02 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 5,63 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 23,65 |



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

9/43




Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

| | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------|
|  <p>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim</p> | | | | | | | |
| ARQ-010 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | 87878 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | H | 0,07000 | 19,08 | 1,34 | |
| SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,00700 | 13,65 | 0,10 | |
| TOTAL A | | | | | | | 1,44 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | 87377 | M3 | 0,0042000 | 372,07 | 1,56 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 1,56 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 1,44 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 1,44 | 0,45 | 1,89 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 1,56 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 1,56 | 0,49 | 2,05 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 3,00 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 0,94 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 3,94 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

10/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARO-011 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | 87548 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | H | 0,3500000 | 19,08 | 6,68 | |
| SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,1280000 | 13,65 | 1,75 | |
| TOTAL A | | | | | | | 8,43 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | 87368 | M3 | 0,0213000 | 422,24 | 8,99 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 8,99 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 8,43 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 8,43 | 2,63 | 11,06 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 8,99 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 8,99 | 2,81 | 11,80 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 17,42 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 5,45 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 22,86 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

11/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

| <div>  <div> JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim </div> </div> | | | | | | | |
|--|---------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARO-012 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X40 CM, REFERÊNCIA ELIANE FORMA BRANCO AC | SINAPI | 87274 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88256 | H | 1,0200000 | 19,72 | 20,11 | |
| SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,5000000 | 13,65 | 6,83 | |
| TOTAL A | | | | | | | 26,94 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| REVESTIMENTO CERÂMICO ELIANE FORMA BRANCO AC 30x40cm | MERCADO | C&C | M2 | 1,0900000 | 24,49 | 26,69 | |
| ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS, MARCA DE REFERÊNCIA QUARTZOLIT | SINAPI | 1381 | KG | 6,1400000 | 0,55 | 3,38 | |
| REJUNTE BRANCO, CIMENTÍCIO, MARCA DE REFERÊNCIA QUARTZOLIT | SINAPI | 34357 | KG | 0,2200000 | 3,50 | 0,77 | |
| TOTAL B | | | | | | | 30,84 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 26,94 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 26,94 | 8,42 | 35,36 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 30,84 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 30,84 | 9,64 | 40,48 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 57,78 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 18,06 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 75,84 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

12/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

| <div>  <div> JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim </div> </div> | | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARO-013 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| RODAPÉ EM MADEIRA DE LEI 7 X 1,5CM, FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA S7 | IOPE | 130304 | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88262 | H | 0,40000 | 18,99 | 7,60 | |
| SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,30000 | 13,65 | 4,10 | |
| TOTAL A | | | | | | | 11,70 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| BUCHA PLASTICA NR.7 | IOPE | '026552 | UN | 2,00000 | 0,06 | 0,12 | |
| PARAFUSO PARA BUCHA PLASTICA N.7 | IOPE | '026589 | UN | 2,00000 | 0,14 | 0,28 | |
| RODAPÉ DE PEROBA DE 1.5X7CM | IOPE | '036002 | M | 1,03000 | 9,11 | 9,38 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 9,78 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 11,70 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 11,70 | 3,66 | 15,36 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 9,78 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 9,78 | 3,06 | 12,84 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 21,48 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 6,71 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 28,20 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

13/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

| <div>  <div> JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim </div> </div> | | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARO-014 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 | SINAPI | 98685 | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88262 | H | 0,2990000 | 19,72 | 5,90 | |
| SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,1500000 | 13,65 | 2,05 | |
| TOTAL A | | | | | | | 7,95 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| RODAPÉ EM GRANITO, POLIDO, TIPO CORUMBA, H=10 CM. E= "2,0" CM | SINAPI | 20231 | M | 1,0400000 | 17,86 | 18,57 | |
| REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO, MARCA DE REFERÊNCIA QUARTZOLIT | SINAPI | 34356 | KG | 0,1200000 | 3,03 | 0,36 | |
| ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII, MARCA DE REFERÊNCIA QUARTZOLIT | SINAPI | 37595 | KG | 0,8614000 | 1,62 | 1,40 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 20,33 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 7,95 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 7,95 | 2,48 | 10,43 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 20,33 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 20,33 | 6,35 | 26,68 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 28,28 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 8,84 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 37,11 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

14/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

| ARQ-015 | | | | | | | |
|--|---------|------------|---------|-----------|--|--|--|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| FORRO MODULADO COMPOSTO DE PLACAS - EM FIBRA MINERAL PERFORADAS DE FORMA IRREGULAR COM TEXTURA MÉDIA, PROTEGIDA POR PINTURA ESPECIAL CONTRA O DESENVOLVIMENTO DE FUNGOS E MOFO E ACABAMENTO DA FACE EXPOSTA EM PINTURA A BASE DE LÁTEX - E PERFIS - EM FORMA DE "T" INVERTIDO COMPOSTO DE 2 CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO À QUENTE COM COSTURA LONGITUDINAL, ACABAMENTO DA CAPA EXTERNA DA BASE EM PINTURA POLIÉSTER COM 24mm DE BASE E 32mm DE ALTURA | MERCADO | - | M2 | FEV/2019 | | | |

| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|-----------------|--------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL A | | | | | | | - |

| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|--|---------|----------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| FORRO EM FIBRA MINERAL OWA NEW SANDILA, COLOCADO | COTAÇÃO | MOMBRINI | M2 | 1,00000 | 73,00 | 73,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 73,00 |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|--------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|--|--|--|--|--------|--------------|-------|-------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | - | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 135,96% JÁ INCLUSO | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | - | - | - |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 73,00 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 73,00 | 22,82 | 95,82 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 73,00 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 22,82 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 95,82 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

| | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
|  <p>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim</p> | | | | | | | |
| ARQ-016 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | SINAPI | 90802 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88261 | h | 2,9680000 | 16,71 | 49,60 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 1,4840000 | 13,65 | 20,26 | |
| TOTAL A | | | | | | | 69,86 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACIÇO, E= *3 CM, L= *13 CM, *80 CM X *210 CM, EM PEROBA (NAO INCLUI ALIZARES) | SINAPI | 183 | JG | 1,0000000 | 77,50 | 77,50 | |
| PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | SINAPI | 5066 | KG | 0,0108000 | 15,16 | 0,16 | |
| PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | 5075 | KG | 0,0235000 | 11,50 | 0,27 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 77,93 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 69,86 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 69,86 | 21,84 | 91,70 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 77,93 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 77,93 | 24,36 | 102,29 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 147,79 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 46,20 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 193,99 |



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| ARQ-017 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. | SINAPI | 90800 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88261 | h | 2,4610000 | 16,71 | 41,12 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 1,2300000 | 13,65 | 16,79 | |
| TOTAL A | | | | | | | 57,91 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= +3 CM, L= 13 CM, *60 CM X *210 CM, EM PEROBA (NAO INCLUI ALIZARES) | SINAPI | 183 | JG | 1,0000000 | 77,50 | 77,50 | |
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | SINAPI | 5066 | KG | 0,0108000 | 15,16 | 0,16 | |
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | 5075 | KG | 0,0235000 | 11,50 | 0,27 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 77,93 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 57,91 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 57,91 | 18,10 | 76,01 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 77,93 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 77,93 | 24,38 | 102,29 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 135,84 | | |
| BDI | | | | 31,26% | | 42,46 | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 178,30 |



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

17/43




Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARQ-018 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| ALIZAR / GUARNIÇÃO DE SEXTAÇÃO PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 90828 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88261 | h | 0,3700000 | 16,71 | 6,18 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 0,1850000 | 13,65 | 2,53 | |
| TOTAL A | | | | | | | 8,71 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| GUARNIÇÃO/ ALIZAR/ VISTA MACISA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PEROBA | SINAPI | 20017 | M | 5,8000000 | 2,34 | 13,57 | |
| PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | 39026 | KG | 0,0290000 | 12,93 | 0,37 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 13,94 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 8,71 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 8,71 | 2,72 | 11,43 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 13,94 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 13,94 | 4,36 | 18,30 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 22,65 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 7,08 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 29,73 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

| ARQ-019 | | | | | | | |
|--|--------|--------|------------|-----------|--------------|---------------|---------|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
| ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,50M PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | SINAPI | 90826 | UNIDADE | FEV/2019 | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88261 | h | 0,2950000 | 16,71 | 4,93 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 0,1470000 | 13,65 | 2,01 | |
| TOTAL A | | | | | | | 6,94 |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| GUARNIÇÃO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PEROBA | SINAPI | 20017 | M | 5,60000 | 2,34 | 13,10 | |
| PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | 39026 | KG | 0,02800 | 12,93 | 0,36 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 13,46 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 6,94 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 6,94 | 2,17 | 9,11 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 13,46 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 13,46 | 4,21 | 17,67 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 20,40 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 6,38 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 26,78 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|
| ARQ-020 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | 90820 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88261 | H | 1,2820000 | 16,71 | 21,42 | |
| SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,6410000 | 13,65 | 8,75 | |
| TOTAL A | | | | | | | 30,17 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÃO BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | 2432 | UN | 3,0000000 | 38,87 | 116,61 | |
| PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFADEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | 10553 | UN | 1,0000000 | 143,33 | 143,33 | |
| PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | SINAPI | 11055 | UN | 19,8000000 | 0,04 | 0,79 | |
| TOTAL B | | | | | | | 260,73 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 30,17 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 30,17 | 9,43 | 39,60 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 260,73 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 260,73 | 81,50 | 342,23 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 290,90 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 90,93 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 381,83 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

20/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|
| ARQ-021 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | 90822 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88261 | H | 1,5460000 | 16,71 | 25,83 | |
| SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,7730000 | 13,65 | 10,55 | |
| TOTAL A | | | | | | | 36,38 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÃO BOLA, COM PARAFUSOS | SINAPI | 2432 | UN | 3,0000000 | 38,87 | 116,61 | |
| PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | SINAPI | 10555 | UN | 1,0000000 | 143,33 | 143,33 | |
| PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | SINAPI | 11055 | UN | 19,8000000 | 0,04 | 0,79 | |
| TOTAL B | | | | | | | 260,73 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 36,38 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 36,38 | 11,37 | 47,75 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 260,73 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 260,73 | 81,50 | 342,23 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 297,11 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 92,87 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 389,98 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

21/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|---------|------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| ARQ-022 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, COMPLETA, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 91304 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88261 | H | 1,0020000 | 16,71 | 16,74 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,5010000 | 13,65 | 6,84 | |
| TOTAL A | | | | | | | 23,58 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CONJUNTO - FECHADURA E MAÇANETA - EXTERNA LAFONTE 602 MODELO 330 - LATÃO CROMOACETINADO | MERCADO | METALPERCO | UND | 1,00000 | 343,10 | 343,10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 343,10 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 23,58 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 23,58 | 7,37 | 30,95 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 343,10 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 343,10 | 107,24 | 450,34 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 366,68 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 114,61 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 481,29 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D



JFESEOF201900190V02




JFESEOF201900190V03



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

| ARQ-023 | | | | | | | | |
|--|--|--------|-----------------|---------|-----------|--------------|---------------|-------|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| RECOLOCAÇÃO DE MARCOS DE MADEIRA COM ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE MARCO (SOMENTE MÃO DE OBRA) | | IOPE | 062212 ADAPTADA | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | SINAPI | 88261 | H | 0,35000 | 16,71 | 5,85 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | SINAPI | 88316 | H | 0,35000 | 13,65 | 4,78 | |
| TOTAL A | | | | | | | 10,63 | |
| 2 - MATERIAIS | | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | | SINAPI | 38124 | UNID | 0,4120000 | 20,70 | 8,53 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 8,53 | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | | 10,63 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | | 10,63 | 3,32 | 13,95 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | | 8,53 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 8,53 | 2,67 | 11,20 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | | 19,16 | | |
| BDI | | | | | 31,26% | 5,99 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | | 25,15 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

23/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

| ARQ-024 | | | | | | | | |
|--|--|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|-------|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| RECOLOCAÇÃO DE ALIZARES DE MADEIRA, EXCLUSIVE ALIZARES (SOMENTE MÃO DE OBRA) | | IOPE | 062211 | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | SINAPI | 88261 | H | 0,07500 | 16,71 | 1,25 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | SINAPI | 88316 | H | 0,07500 | 13,65 | 1,02 | |
| TOTAL A | | | | | | | 2,27 | |
| 2 - MATERIAIS | | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | | SINAPI | 39026 | KG | 0,0290000 | 12,93 | 0,37 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 0,37 | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | | 2,27 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | | 2,27 | 0,71 | 2,98 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | | 0,37 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 0,37 | 0,12 | 0,49 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | | 2,64 | | |
| BDI | | | | | 31,26% | 0,83 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | 3,47 | | | |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

24/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARQ-025 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, EXCLUSIVE FECHADURA, MARCOS E ALISARES (SOMENTE MÃO DE OBRA) | IOPE | 062204 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88261 | H | 0,95000 | 16,71 | 15,87 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 3,00000 | 13,65 | 40,95 | |
| TOTAL A | | | | | | | 56,82 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 56,82 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 56,82 | 17,76 | 74,58 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 56,82 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 17,76 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 74,58 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

25/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

| | | | | | | | |
|---|--------|----------------|---------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
|  <p>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim</p> | | | | | | | |
| ARQ-026 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM TUBO 2" E 1 1/2", 80X210CM, COM GUARNIÇÕES, INCLUSIVE FECHO E PORTA-CADEADO (CUSTÓDIA) | SINAPI | 85198 ADAPTADA | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88315 | H | 7,0000000 | 18,97 | 132,79 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 6,20000 | 13,65 | 84,63 | |
| SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88317 | H | 6,20000 | 27,13 | 168,21 | |
| TOTAL A | | | | | | | 385,63 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | 7697 | M | 14,00000 | 30,11 | 421,54 | |
| TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | 7696 | M | 6,00000 | 43,43 | 260,58 | |
| BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 KG/M | SINAPI | 555 | M | 6,00000 | 7,06 | 42,36 | |
| ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | SINAPI | 10998 | KG | 0,3000000 | 19,91 | 5,97 | |
| FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 2", EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO | SINAPI | 3119 | UNID | 1,0000000 | 1,60 | 1,60 | |
| CADEADO EM AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE EM AÇO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS | SINAPI | 41758 | UND | 1,00000 | 122,91 | 122,91 | |
| TOTAL B | | | | | | | 854,96 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 385,63 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 385,63 | 120,54 | 506,17 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 854,96 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 854,96 | 267,24 | 1.122,20 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 1.240,59 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 387,78 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 1.628,37 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

26/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|---------|----------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| ARQ-026A | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM TUBO 2" E 1", 80X210CM, COM GUARNIÇÕES, INCLUSIVE FECHADURA TETRA (COBERTURA) | SINAPI | 85198 ADAPTADA | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88315 | H | 7,000000 | 18,97 | 132,79 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 6,20000 | 13,65 | 84,63 | |
| SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88317 | H | 6,20000 | 27,13 | 168,21 | |
| TOTAL A | | | | | | | 385,63 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | 21010 | M | 7,00000 | 18,68 | 130,76 | |
| TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | SINAPI | 7696 | M | 3,45000 | 43,43 | 149,83 | |
| BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 KG/M | SINAPI | 555 | M | 6,00000 | 7,06 | 42,36 | |
| ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM | SINAPI | 10998 | KG | 0,3000000 | 19,91 | 5,97 | |
| FECHADURA TETRA PARA PORTÃO DE AÇO | MERCADO | ALADIM | UNID | 0,59524 | 70,42 | 41,92 | |
| TOTAL B | | | | | | | 370,84 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 385,63 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 385,63 | 120,54 | 506,17 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 370,84 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 370,84 | 115,91 | 486,75 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 756,47 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 236,45 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 992,92 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

27/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|----------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|
| ARQ-027 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1", 150X30CM | SINAPI | 85188 ADAPTADA | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88315 | H | 7,0000000 | 18,97 | 132,79 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 11,5000000 | 13,65 | 156,98 | |
| SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88317 | H | 4,5000000 | 27,13 | 122,09 | |
| TOTAL A | | | | | | | 411,86 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, "2,11" KG/M (NBR 5580) | SINAPI | 21010 | M | 6,7407000 | 18,68 | 125,92 | |
| BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 KG/M | SINAPI | 555 | M | 3,60000 | 7,06 | 25,42 | |
| ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, AF_08/2014 | SINAPI | 88631 | M³ | 0,0040000 | 305,38 | 1,22 | |
| TOTAL B | | | | | | | 152,56 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 411,86 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 411,86 | 128,74 | 540,60 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 152,56 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 152,56 | 47,69 | 200,25 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 564,42 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 176,42 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 740,85 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|----------------|---------|------------|--------------|---------------|--------------|
| ARQ-028 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR - FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO) | SINAPI | 94569 ADAPTADA | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | H | 1,7070000 | 19,08 | 32,57 | |
| SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,8530000 | 13,65 | 11,64 | |
| TOTAL A | | | | | | | 44,21 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | SINAPI | 4377 | UND | 24,4000000 | 0,07 | 1,71 | |
| SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | SINAPI | 39961 | UND | 1,2467000 | 10,77 | 13,43 | |
| TOTAL B | | | | | | | 15,14 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 44,21 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 44,21 | 13,82 | 58,03 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 15,14 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 15,14 | 4,73 | 19,87 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 59,35 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 18,55 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 77,90 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

29/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARQ-029 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX | SINAPI | 88497 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88310 | H | 0,3120000 | 19,00 | 5,93 | |
| SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,1140000 | 13,65 | 1,56 | |
| TOTAL A | | | | | | | 7,49 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA) | SINAPI | 3767 | UN | 0,1000000 | 0,70 | 0,07 | |
| MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | SINAPI | 4051 | 18L | 0,0489000 | 80,00 | 3,91 | |
| TOTAL B | | | | | | | 3,98 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 7,49 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 7,49 | 2,34 | 9,83 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 3,98 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 3,98 | 1,24 | 5,22 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 11,47 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 3,59 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 15,05 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

30/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|-------------|
| ARO-030 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO | SINAPI | 88485 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88310 | H | 0,0390000 | 19,00 | 0,74 | |
| SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,0140000 | 13,65 | 0,19 | |
| TOTAL A | | | | | | | 0,93 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | SINAPI | 6085 | L | 0,1600000 | 7,69 | 1,23 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 1,23 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 0,93 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 0,93 | 0,29 | 1,22 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 1,23 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 1,23 | 0,38 | 1,61 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 2,16 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 0,68 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 2,83 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

31/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARQ-031 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | SINAPI | 88489 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88310 | H | 0,1870000 | 18,89 | 3,53 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,0690000 | 13,56 | 0,94 | |
| TOTAL A | | | | | | | 4,47 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO NEVE | SINAPI | 7356 | L | 0,3300000 | 18,63 | 6,15 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 6,15 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 4,47 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 4,47 | 1,40 | 5,87 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 6,15 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 6,15 | 1,92 | 8,07 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 10,62 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 3,32 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 13,94 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

32/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARO-032 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO FOSCO, MARCA REF. METALATEX, EM MADEIRA, A DUAS DEMÃOIS | SINAPI | 79466 | M² | MAIO/2018 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88310 | H | 0,3500000 | 19,00 | 6,65 | |
| SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,2500000 | 13,65 | 3,41 | |
| TOTAL A | | | | | | | 10,06 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA) | SINAPI | 3767 | UN | 0,4000000 | 0,70 | 0,28 | |
| SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | SINAPI | 5318 | L | 0,0330000 | 11,35 | 0,37 | |
| VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | SINAPI | 10478 | L | 0,2200000 | 23,97 | 5,27 | |
| TOTAL B | | | | | | | 5,92 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 10,06 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 10,06 | 3,14 | 13,20 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 5,92 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 5,92 | 1,85 | 7,77 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 15,98 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 4,99 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 20,97 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

33/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARQ-033 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAS | SINAPI | 73739/1 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88310 | H | 0,4000000 | 19,00 | 7,60 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,2000000 | 13,65 | 2,73 | |
| TOTAL A | | | | | | | 10,33 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA) | SINAPI | 3767 | UN | 0,4000000 | 0,70 | 0,28 | |
| SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | SINAPI | 5318 | L | 0,0400000 | 11,35 | 0,45 | |
| TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO, REF F-164 SUVINIL | SINAPI | 7311 | L | 0,1600000 | 24,39 | 3,90 | |
| TOTAL B | | | | | | | 4,63 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 10,33 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 10,33 | 3,23 | 13,56 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 4,63 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 4,63 | 1,45 | 6,08 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 14,96 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 4,68 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 19,64 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

34/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|---------|------------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARQ-034 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| FUNDO PREPARADOR PARA AÇO GALVANIZADO, DUAS DEMAS | SINAPI | 74064/1 ADAPTADA | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88310 | H | 0,4000000 | 19,00 | 7,60 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,30000 | 13,65 | 4,10 | |
| TOTAL A | | | | | | | 11,70 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| FUNDO PREPARADOR PARA AÇO GALVANIZADO, REFERÊNCIA GALVITE - SHERWIN WILLIAMS | MERCADO | 7307 | L | 0,10300 | 32,64 | 3,36 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 3,36 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 11,70 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 11,70 | 3,66 | 15,36 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 3,36 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 3,36 | 1,05 | 4,41 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 15,06 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 4,71 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 19,77 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

35/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
Seção Judiciária do Espírito Santo
Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

| ARQ-035 | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|------------|-----------|--------------|---------------|---------|--|--|--|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | | DATA BASE | | | | |
| PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE | | SINAPI | 73446 | M² | | FEV/2019 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A | | | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | | | | |
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88310 | H | 0,6000000 | 19,00 | 11,40 | | | | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,2000000 | 13,65 | 2,73 | | | | |
| TOTAL A | | | | | | | 14,13 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B | | | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | | | | |
| LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | SINAPI | 3768 | UN | 0,1200000 | 2,94 | 0,35 | | | | |
| TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS | SINAPI | 7293 | L | 0,1300000 | 25,22 | 3,28 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 3,63 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C | | | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL | | | |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 14,13 | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 14,13 | 4,42 | 18,55 | | | |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 3,63 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | | | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 3,63 | 1,13 | 4,76 | | | |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 17,76 | | | | | |
| BDI | | | | 31,26% | 5,55 | | | | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 23,31 | | | |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

36/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARO-036 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| ABERTURA DE RASGO EM PAREDE EXTERNA | SINAPI | 90443 | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | H | 0,07000 | 19,00 | 1,33 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,50000 | 13,65 | 6,83 | |
| TOTAL A | | | | | | | 8,16 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 8,16 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 8,16 | 2,55 | 10,71 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 8,16 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 2,55 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 10,71 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

37/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|---------|----------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARQ-037 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| TRATAMENTO DE TRINCA EM REBOCO | | | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | H | 0,25000 | 19,00 | 4,75 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,25000 | 13,65 | 3,41 | |
| TOTAL A | | | | | | | 8,16 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SELA TRINCA VEDACIT | MERCADO | Americanas.com | 550g | 0,10000 | 22,46 | 2,25 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 2,25 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 8,16 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 8,16 | 2,55 | 10,71 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 2,25 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 2,25 | 0,70 | 2,95 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 10,41 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 3,25 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 13,66 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

38/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|---------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARO-038 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOES. AF_11/2016 | SINAPI | 95624 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88310 | H | 0,5290000 | 19,00 | 10,05 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,1320000 | 13,65 | 1,80 | |
| TOTAL A | | | | | | | 11,85 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TINTA ACRÍLICA PERMALIT MICRO - IBRATIN COR AKUMAL MINIMO | MERCADO | IBRATIN | KG | 1,33400 | 7,44 | 9,92 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 9,92 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 11,85 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 11,85 | 3,70 | 15,55 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 9,92 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 9,92 | 3,10 | 13,02 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 21,77 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 6,80 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 28,57 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

39/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|---------|------------|---------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| ARQ-039 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| MOLA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 84886 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,3000000 | 13,65 | 4,10 | |
| VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88325 | H | 0,7500000 | 18,34 | 13,76 | |
| TOTAL A | | | | | | | 17,86 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| MOLA DE PISO DORMA BTS 75V | MERCADO | CORAMARA | UNID | 1,00000 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| DOBRADIÇA INSTALADA | MERCADO | CORAMARA | UNID | 2,00000 | 55,00 | 110,00 | |
| TOTAL B | | | | | | | 1.560,00 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 17,86 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | 5,58 | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 17,86 | | 23,44 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 1.560,00 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 1.560,00 | 487,62 | 2.047,62 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 1.577,86 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 493,20 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 2.071,06 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

40/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| ARQ-040 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ LARG. 25CM | SINAPI | 84089 | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88274 | H | 0,6000000 | 19,72 | 11,83 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,6000000 | 13,65 | 8,19 | |
| TOTAL A | | | | | | | 20,02 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SINAPI | 88629 | M² | 0,0055000 | 339,88 | 1,87 | |
| PEITORIL EM GRANITO CINZA, POLIDO, L= *25* CM, E= *3* CM, COM PINGADEIRAS | SINAPI | 4825 | M | 1,0000000 | 107,73 | 107,73 | |
| TOTAL B | | | | | | | 109,60 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 20,02 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 20,02 | 6,26 | 26,28 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 109,60 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 109,60 | 34,26 | 143,86 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 129,62 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 40,52 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 170,14 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

41/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|---------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ARQ-041 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ARDOSIADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018 | SINAPI | 98546 | MF | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88243 | H | 0,1920000 | 16,22 | 3,11 | |
| IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88270 | H | 0,9480000 | 18,03 | 17,09 | |
| TOTAL A | | | | | | | 20,20 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICAÇÃO A FRIO, M.R. VIAPOL | SINAPI | 511 | L | 0,6150000 | 12,20 | 7,50 | |
| MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIÉSTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO EM ESCAMAS DE ARDOSIA, M.R. VIAPOL | MERCADO | C&C | M2 | 1,1250000 | 34,90 | 39,26 | |
| GÁS DE COZINHA - GLP | SINAPI | 4226 | KG | 0,2600000 | 4,93 | 1,28 | |
| TOTAL B | | | | | | | 48,04 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 20,20 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | 6,31 | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 20,20 | | 26,51 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 48,04 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 48,04 | 15,02 | 63,06 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 68,24 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 21,33 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 89,57 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

42/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| ARQ-042 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| BANCO EM CONCRETO ARMADO 195x60x16 cm | | | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | H | 2.50000 | 19,08 | 47,70 | |
| SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 5.00000 | 13,65 | 68,25 | |
| TOTAL A | | | | | | | 115,95 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | SINAPI | 94975 | M³ | 0,18720 | 299,79 | 56,12 | |
| FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | SINAPI | 92267 | M² | 1,49100 | 26,43 | 39,41 | |
| ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | 92786 | KG | 6,24000 | 8,63 | 53,85 | |
| TOTAL B | | | | | | | 149,38 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 115,95 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 115,95 | 36,24 | 152,19 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 149,38 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 149,38 | 46,69 | 196,07 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 265,33 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 82,94 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 348,26 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

43/43



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299847-6347 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|-------------|
| ELE-001 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2), AF_05/2015 | SINAPI | 90456 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,023000 | 14,50 | 0,33 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,144000 | 18,56 | 2,67 | |
| TOTAL A | | | | | | | 3,00 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 3,00 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 3,00 | 0,94 | 3,94 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 3,00 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 0,94 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 3,94 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|-------------|
| ELE-002 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. RF_12/2017 | SINAPI | 97660 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,0095000 | 19,77 | 0,19 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,0187000 | 13,65 | 0,26 | |
| TOTAL A | | | | | | | 0,45 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 0,45 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 0,45 | 0,14 | 0,59 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 0,45 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 0,14 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 0,59 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| | | | | | | | |
|---|--------|----------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------|
|  <p>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim</p> | | | | | | | |
| ELE-003 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SINAPI | 97665 ADAPTADA | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,05490 | 19,77 | 1,09 | |
| SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,10770 | 13,65 | 1,47 | |
| TOTAL A | | | | | | | 2,56 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 2,56 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 2,56 | 0,80 | 3,36 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 2,56 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 0,80 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 3,36 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------|
|  <p>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim</p> | | | | | | | |
| ELE-004 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| Retirada de caixas/quadros elétricos | IOFES | 10271 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,21000 | 19,77 | 4,15 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,56000 | 13,65 | 7,64 | |
| TOTAL A | | | | | | | 11,79 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 11,79 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 11,79 | 3,69 | 15,48 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 11,79 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 3,69 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 15,48 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|
| ELE-005 | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
| REMOÇÃO DE ELETRODUTOS SOBRE FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 97662 | M | FEV/2019 | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,0071000 | 19,77 | 0,14 |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,0140000 | 13,65 | 0,19 |
| TOTAL A | | | | | | 0,33 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | - |
| | FONTES | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL |
| | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 0,33 | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 0,33 | 0,10 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 0,33 | |
| BDI | | | | 31,26% | 0,10 | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | 0,43 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|-----------|----------|---------------|
| ELE-006 | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
| REMOÇÃO DE CABOS EM ELETRODUTOS SOBRE FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 97661 | M | FEV/2019 | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,0095000 | 19,77 | 0,19 |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,0187000 | 13,65 | 0,26 |
| TOTAL A | | | | | | 0,45 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | - |
| | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL |
| | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | | 0,45 |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | | 0,45 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | | - |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | | - |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | | 0,45 |
| BDI | | | | | 31,26% | 0,14 |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | 0,59 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|
| ELE-007 | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
| REMOÇÃO DE TOMADAS DE PISO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | IOPE | 10240 | UNIDADE | FEV/2019 | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,25000 | 19,77 | 4,94 |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,25000 | 13,65 | 3,41 |
| TOTAL A | | | | | | 8,35 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | - |
| | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL |
| | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 8,35 | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 8,35 | 2,61 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 8,35 | |
| BDI | | | | 31,26% | 2,61 | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | 10,96 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

ELE-008

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE |
|--|--------|------------|---------|-----------|
| RASGO EM CONTRAPISO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | 90444 | UNIDADE | FEV/2019 |

| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|---|--------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,50300 | 19,77 | 9,94 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,07900 | 13,65 | 1,08 | |
| TOTAL A | | | | | | | 11,02 |

| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|---------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|--|--------|--------|------|-----------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | 5795 | CHP | 0,1570000 | 15,23 | 2,39 | |
| MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SINAPI | 5952 | CHI | 0,3460000 | 14,15 | 4,90 | |
| TOTAL C | | | | | | | 7,29 |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|--|---|-----------|--|--------|--------------|------|-------|
| MÃO DE OBRA | - | (TOTAL A) | | | 11,02 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 11,02 | 3,44 | 14,46 |
| MATERIAIS | - | (TOTAL B) | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS | - | (TOTAL C) | | | 7,29 | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 7,29 | 2,28 | 9,57 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 18,31 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 5,72 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 24,03 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ELE-009 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 | SINAPI | 91871 | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | H | 0,170000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | 15,26 | 2,59 | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,170000 | | 19,77 | 3,36 |
| TOTAL A | | | | | | | 5,95 |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA | SINAPI | 2674 | M | 1,01700 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | 2,37 | 2,41 | |
| BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | SINAPI | 39175 | UNID | 1,00000 | | 0,71 | 0,71 |
| ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | SINAPI | 39209 | UNID | 1,00000 | | 0,37 | 0,37 |
| TOTAL B | | | | | | | 3,49 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | - |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| | | | | | 5,95 | - | 5,95 |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 135,96% - JÁ INCLUSO | | | | | - | 1,86 | 7,81 |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 5,95 | 1,86 | 7,81 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 3,49 | - | 3,49 |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | - | - |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 3,49 | 1,09 | 4,58 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 9,44 | - | 9,44 |
| BDI | | | | 31,26% | 2,95 | - | 2,95 |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 12,39 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

ELE-010

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE |
|--|--------|------------|---------|-----------|
| ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO, INCLUSIVE BUCHA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91867 | M | FEV/2019 |

| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|---|--------|--------|------|-----------|----------|---------------|---------|
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | H | 0,1020000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | 1,56 |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,1020000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | 2,02 |
| TOTAL A | | | | | | | 3,58 |

| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|--|--------|--------|------|-----------|----------|---------------|---------|
| ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4", SEM LUVA | SINAPI | 2674 | M | 1,0170000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | 2,41 |
| ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | SINAPI | 34562 | KG | 0,0018000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | 0,02 |
| BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | SINAPI | 39175 | UNID | 1,00000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | 0,71 |
| ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | SINAPI | 39209 | UNID | 1,00000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | 0,37 |
| TOTAL B | | | | | | | 3,51 |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|--------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | - |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|--|--------|--------------|------|-------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 3,58 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 135,96% - JÁ INCLUSO | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 3,58 | 1,12 | 4,70 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 3,51 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 3,51 | 1,10 | 4,61 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 7,09 | | |
| BDI | 31,26% | 2,22 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 9,31 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
Seção Judiciária do Espírito Santo
Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

| ELE-011 | | | | | | | | |
|---|--|--------|------------|---------|--------------|----------|---------------|---------|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | | SINAPI | 91884 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | SINAPI | 88247 | H | 0,1590000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | 2,43 |
| | | | | | | | | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | SINAPI | 88264 | H | 0,1590000 | 19,77 | 3,14 | |
| TOTAL A | | | | | | | | 5,57 |
| 2 - MATERIAIS | | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | | SINAPI | 1891 | UNID | 1,0000000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | 0,78 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | | 0,78 |
| | | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | - |
| TOTAL C | | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | | |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | 5,57 | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 5,57 | 1,74 | 7,31 | |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 0,78 | | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 0,78 | 0,24 | 1,02 | |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 6,35 | | | |
| BDI | | | | 31,26% | 1,98 | | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | | |

8,33



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------|
| ELE-012 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| LUIVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 | SINAPI | 91875 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | H | 0,1070000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,1070000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL A | | | | | | | 3,75 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| LUIVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4", PARA ELETRODUTO | SINAPI | 1891 | UNID. | 1,0000000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL B | | | | | | | 0,78 |
| | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 3,75 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 3,75 | 1,17 | 4,92 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 0,78 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 0,78 | 0,24 | 1,02 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 4,53 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 1,42 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 5,95 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|--|--------|--------------|---------|-------------|----------|---------------|-------------|
| ELE-013 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91941 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 86247 | H | 0,1450000 | 15,29 | 2,21 | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 86264 | H | 0,1450000 | 19,77 | 2,87 | |
| TOTAL A | | | | | | | 5,08 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO | SINAPI | 1872 | UNID | 1,0000000 | 1,55 | 1,55 | |
| ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SINAPI | 88629 | M² | 0,0009000 | 335,47 | 0,30 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 1,85 |
| | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL | | | |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 5,08 | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 5,08 | 1,59 | 6,67 | | | |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 1,85 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | | | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 1,85 | 0,58 | 2,43 | | | |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 6,93 | | | | | |
| BDI | 31,26% | 2,17 | | | | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 9,10 | | | |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| <div>  <div> JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim </div> </div> | | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| ELE-014 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91940 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 86247 | H | 0,2470000 | 15,29 | 3,77 | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 86264 | H | 0,2470000 | 19,77 | 4,88 | |
| TOTAL A | | | | | | | 8,65 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO | SINAPI | 1872 | UNID | 1,0000000 | 1,55 | 1,55 | |
| ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SINAPI | 88629 | M² | 0,0009000 | 335,47 | 0,30 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 1,85 |
| | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 8,65 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 8,65 | 2,70 | 11,35 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 1,85 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 1,85 | 0,58 | 2,43 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 10,50 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 3,28 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 13,78 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA ENGª CIVIL CREA-ES 5488/D
MAT. 10402/JFES

14/27




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| <div>  <div> JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim </div> </div> | | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ELE-015 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91944 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 86247 | H | 0,1660000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | 15,26 | 2,53 | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,1660000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | 19,77 | 3,28 | |
| TOTAL A | | | | | | | 5,81 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO | SINAPI | 1873 | UNID. | 1,0000000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | 3,09 | 3,09 | |
| ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SINAPI | 88629 | M² | 0,0012000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | 335,47 | 0,40 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 3,49 |
| | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 5,81 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 5,81 | 1,82 | 7,63 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 3,49 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 3,49 | 1,09 | 4,58 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 9,30 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 2,91 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 12,21 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|--|---------|--------------|-------------|--------------|----------|---------------|--------------|
| ELE-016 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91952/91946 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | H | 0,2250000 | 15,29 | 3,43 | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,34900 | 19,77 | 6,90 | |
| TOTAL A | | | | | | | 10,33 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V APENAS MÓDULO) PIAL LEGRAND | MERCADO | LEROY MERLIN | UNID | 1,0000000 | 14,19 | 14,19 | |
| ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | 38094 | UNID | 1,0000000 | 2,35 | 2,35 | |
| SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | 38099 | UNID | 1,00000 | 1,22 | 1,22 | |
| TOTAL B | | | | | | | 17,76 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL | | | |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 10,33 | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 10,33 | 3,23 | 13,56 | | | |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 17,76 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | | | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 17,76 | 5,55 | 23,31 | | | |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 28,09 | | | | | |
| BDI | 31,26% | 8,78 | | | | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 36,87 | | | |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | |
|--|---------|--------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| ELE-017 | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
| TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91994/91946 | UNIDADE | FEV/2019 | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | H | 0,3080000 | 15,26 | 4,70 |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,43200 | 19,77 | 8,54 |
| TOTAL A | | | | | | 13,24 |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL |
| TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) RIAL L5GRAND | MERCADO | C&C | UNID | 1,00000 | 19,99 | 19,99 |
| ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | 38094 | UNID | 1,0000000 | 2,35 | 2,35 |
| SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | 38099 | UNID | 1,00000 | 1,22 | 1,22 |
| TOTAL B | | | | | | 23,56 |
| | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL |
| TOTAL C | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | |
| | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL | | |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 13,24 | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 13,24 | 4,14 | 17,38 | | |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 23,56 | | | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 23,56 | 7,36 | 30,92 | | |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 36,80 | | | | |
| BDI | 31,26% | 11,50 | | | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 48,30 | | |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|--|---------|--------------|---------|-----------|----------|---------------|--------------|
| ELE-018 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91999/91946 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | H | 0,23500 | 15,26 | 3,59 | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,35900 | 19,77 | 7,10 | |
| TOTAL A | | | | | | | 10,69 |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) PIAL LEGRAND | MERCADO | C&C | UNID | 1,00000 | 19,99 | 19,99 | |
| ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | 38094 | UNID | 1,0000000 | 2,35 | 2,35 | |
| SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | 38099 | UNID | 1,00000 | 1,22 | 1,22 | |
| TOTAL B | | | | | | | 23,56 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL | | | |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 10,69 | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 10,69 | 3,34 | | | 14,03 | |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 23,56 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | | | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 23,56 | 7,36 | | | 30,92 | |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 34,25 | | | | | |
| BDI | 31,26% | 10,71 | | | | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | 44,96 | |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|--|---------|--------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ELE-019 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| TOMADA DE REDE RU45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2018 | SINAPI | 98307 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | H | 0,2062000 | 15,26 | 3,15 | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,2062000 | 19,77 | 4,08 | |
| TOTAL A | | | | | | | 7,23 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOMADA RU45- 8 FIOS. CAT 5E (MODULO) PIAL LEGRAND | MERCADO | LEROY MERLIN | UNID | 2,00000 | 20,00 | 40,00 | |
| ESEPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | 38094 | UNID | 1,00000 | 2,44 | 2,44 | |
| SUPORTE DE FIXACAO PARA ESEPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | SINAPI | 38099 | UNID | 1,00000 | 1,26 | 1,26 | |
| TOTAL B | | | | | | | 43,70 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 7,23 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 7,23 | 2,26 | 9,49 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 43,70 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 43,70 | 13,66 | 57,36 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 50,93 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 15,92 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 66,85 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|-------------|
| ELE-020 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91926 | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 86247 | H | 0,0300000 | 15,29 | 0,46 | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,0300000 | 19,77 | 0,59 | |
| TOTAL A | | | | | | | 1,05 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BW-F-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM² | SINAPI | 1014 | M | 1,1900000 | 0,98 | 1,17 | |
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | 21127 | UN | 0,0090000 | 3,78 | 0,03 | |
| TOTAL B | | | | | | | 1,20 |
| | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 1,05 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 1,05 | 0,33 | 1,38 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 1,20 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 1,20 | 0,38 | 1,58 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 2,25 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 0,70 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 2,95 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|--|--------|--------------|-------------|-------------|----------|---------------|-------------|
| ELE-021 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | 91928 | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 86247 | H | 0,0400000 | 15,29 | 0,61 | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,0400000 | 19,77 | 0,79 | |
| TOTAL A | | | | | | | 1,40 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4,0 MM² | SINAPI | 981 | M | 1,1900000 | 1,88 | 2,24 | |
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | 21127 | UN | 0,0090000 | 3,78 | 0,03 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 2,27 |
| | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | TAXA | TOTAL SI/BDI | BDI | TOTAL | | | |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 1,40 | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 1,40 | 0,44 | 1,84 | | | |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 2,27 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | | | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 2,27 | 0,71 | 2,98 | | | |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 3,67 | | | | | |
| BDI | 31,26% | 1,15 | | | | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 4,82 | | | |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|--|---------|--------------|---------|--------------|----------|---------------|--------------|
| ELE-022 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| PONTO DE TOMADA SOBRE FORRO PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 91993/91946 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | H | 0,63900 | 15,26 | 9,75 | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,76300 | 19,77 | 15,08 | |
| TOTAL A | | | | | | | 24,83 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) | mercado | C&C | UNID | 1,00000 | 19,99 | 19,99 | |
| ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | SINAPI | 38094 | UNID | 1,0000000 | 2,35 | 2,35 | |
| SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPOORTE) | SINAPI | 38099 | UNID | 1,00000 | 1,22 | 1,22 | |
| CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO | SINAPI | 1872 | UNID | 1,00000 | 1,55 | 1,55 | |
| TOTAL B | | | | | | | 25,11 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL | | | |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 24,83 | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 24,83 | 7,76 | 32,59 | | | |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 25,11 | | | | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | | | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 25,11 | 7,85 | 32,96 | | | |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 49,94 | | | | | |
| BDI | 31,26% | 15,61 | | | | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 65,55 | | | |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|--|---------|--------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ELE-023 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| ABRILHO PARA LUMINÁRIA EM CABO PP SEÇÃO 3x2.5mm2 COM PLUG MACHO | IOPES | 151435 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | H | 0,16500 | 15,26 | 2,52 | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,16500 | 19,77 | 3,26 | |
| TOTAL A | | | | | | | 5,78 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CABO PP ISOLAMENTO 750V, 3 X 2.5MM2 (LABOR) | IOPES | 1043262 | UNID | 1,50000 | 4,41 | 6,62 | |
| PLUGUE MACHO 2P+T 20A 220V | MERCADO | LEROY MERLIN | UNID | 1,00000 | 7,32 | 7,32 | |
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | SINAPI | 21127 | UN | 0,01350 | 3,78 | 0,05 | |
| TOTAL B | | | | | | | 13,99 |
| | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 5,78 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 5,78 | 1,81 | 7,59 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 13,99 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 13,99 | 4,37 | 18,36 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 19,77 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 6,18 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 25,95 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| <div>  <div> JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim </div> </div> | | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| ELE-024 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 2 LÂMPADAS LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. RF_11/2017 | SINAPI | 97607 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | H | 0,2299000 | 15,28 | 3,51 | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,5518000 | 19,77 | 10,91 | |
| TOTAL A | | | | | | | 14,42 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | SINAPI | 38193 | UNID | 2,0000000 | 21,04 | 42,08 | |
| ARANDELA PROVA DE TEMPO 45º EM ALUM. SILÍCIO, ACAB. EPOXI CINZA (E-27) - VISOR POLICARB. C/ GRADE - WETZEL | IOPIES | 047239 | UNID | 1,0000000 | 177,53 | 177,53 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 219,61 |
| | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 14,42 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 14,42 | 4,51 | 18,93 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 219,61 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 219,61 | 66,64 | 286,25 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 234,03 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 73,15 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 307,18 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
|  <p>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim</p> | | | | | | | |
| ELE-025 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - APENAS MÃO DE OBRA | SINAPI | 97587 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | H | 0,1289000 | 15,29 | 1,97 | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,3094000 | 19,77 | 6,12 | |
| TOTAL A | | | | | | | 8,09 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 8,09 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 8,09 | 2,53 | 10,62 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 8,09 | | |
| BDI | | | | 31,26% | | 2,53 | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 10,62 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
Seção Judiciária do Espírito Santo
Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

| ELE-026 | | | | | | | |
|--|--------|--------|------------|-----------|--------------|---------------|---------|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
| CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2018 | | SINAPI | 98297 | M | FEV/2019 | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88247 | H | 0,0045000 | 15,26 | 0,07 | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88264 | H | 0,0045000 | 19,77 | 0,09 | |
| TOTAL A | | | | | | | 0,16 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E, REFERÊNCIA FUJIKAWA | SINAPI | 39599 | UNID | 1,0500000 | 2,12 | 2,23 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 2,23 |
| | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | - |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 0,16 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 0,16 | 0,05 | 0,21 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 2,23 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 2,23 | 0,70 | 2,93 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 2,39 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 0,75 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 3,14 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - ELÉTRICA

| JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| ELE-027 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | 93662 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 86247 | H | 0,1330000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 86264 | H | 0,1330000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL A | | | | | | | 4,66 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6 | SINAPI | 39599 | UNID | 2,0000000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| DISJUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A - CURVA C | SINAPI | 34616 | UNID | 1,0000000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 41,84 |
| | FORNTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 4,66 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS DE 91,50% - JÁ INCLUSO | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 4,66 | 1,45 | 6,12 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 41,84 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 41,84 | 13,08 | 54,92 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 46,50 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 14,53 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 61,03 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299901-5516 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA ENGª CIVIL CREA-ES 5488/D
MAT. 10402/JFES

27/27




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

| <div>  <div> JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim </div> </div> | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-001 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 89356 | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,3690000 | 14,50 | 5,35 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,3690000 | 18,56 | 6,85 | |
| TOTAL A | | | | | | | 12,20 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | 9868 | M | 1,0610000 | 2,48 | 2,63 | |
| LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | 38383 | UND | 0,1230000 | 1,48 | 0,18 | |
| TOTAL B | | | | | | | 2,81 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 12,20 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 12,20 | 3,81 | 16,01 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 2,81 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 2,81 | 0,88 | 3,69 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 15,01 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 4,69 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 19,70 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

| <div>  <div> JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim </div> </div> | | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-002 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 89448 | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,0240000 | 14,50 | 0,35 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,0240000 | 18,56 | 0,45 | |
| TOTAL A | | | | | | | 0,80 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | 9874 | M | 1,0610000 | 8,10 | 8,59 | |
| LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | 38383 | UND | 0,0080000 | 1,48 | 0,01 | |
| TOTAL B | | | | | | | 8,60 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 0,80 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 0,80 | 0,25 | 1,05 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 8,60 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 8,60 | 2,69 | 11,29 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 9,40 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 2,94 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 12,34 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|-------------|
| HID-003 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DRENAGEM DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 | SINAPI | 89447 | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,0200000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | 14,50 | 0,29 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,0200000 | | 18,56 | 0,37 |
| TOTAL A | | | | | | | 0,66 |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | SINAPI | 9869 | M | 1,0610000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | 5,57 | 5,91 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 5,91 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 0,66 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 0,66 | 0,21 | 0,87 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 5,91 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 5,91 | 1,85 | 7,76 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 6,57 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 2,05 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 8,63 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-004 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| TE. PVC. SOLDÁVEL DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 89623 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,1190000 | 14,50 | 1,73 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,1190000 | 18,56 | 2,21 | |
| TOTAL A | | | | | | | 3,94 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | 122 | UND | 0,0180000 | 49,68 | 0,89 | |
| TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | 7141 | UND | 1,0000000 | 6,03 | 6,03 | |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | 20083 | UND | 0,0210000 | 43,14 | 0,91 | |
| LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | 38383 | UND | 0,0300000 | 1,48 | 0,04 | |
| TOTAL B | | | | | | | 7,87 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 3,94 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 3,94 | 1,23 | 5,17 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 7,87 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 7,87 | 2,46 | 10,33 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 11,81 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 3,69 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 15,50 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|-------------|
| HID-005 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 89408 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,0900000 | 14,50 | 1,31 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,0900000 | 18,56 | 1,67 | |
| TOTAL A | | | | | | | 2,98 |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | 122 | UND | 0,0070000 | 49,68 | 0,35 | |
| JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | 3529 | UND | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 | |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | 20083 | UND | 0,0080000 | 43,14 | 0,35 | |
| LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | 38383 | UND | 0,0300000 | 1,48 | 0,04 | |
| TOTAL B | | | | | | | 1,23 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 2,98 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 2,98 | 0,93 | 3,91 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 1,23 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 1,23 | 0,38 | 1,61 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 4,21 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 1,32 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 5,52 |



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-006 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 89497 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,0890000 | 14,50 | 1,29 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,0890000 | 18,56 | 1,65 | |
| TOTAL A | | | | | | | 2,94 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | 122 | UND | 0,0120000 | 49,68 | 0,60 | |
| JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | 3535 | UND | 1,0000000 | 3,46 | 3,46 | |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | 20083 | UND | 0,0140000 | 43,14 | 0,60 | |
| LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | 38383 | UND | 0,0200000 | 1,48 | 0,03 | |
| TOTAL B | | | | | | | 4,69 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 2,94 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 2,94 | 0,92 | 3,86 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 4,69 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 4,69 | 1,47 | 6,16 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 7,63 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 2,38 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 10,02 |



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-007 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 89366 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,15000 | 14,50 | 2,18 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,15000 | 18,56 | 2,78 | |
| TOTAL A | | | | | | | 4,96 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR. | SINAPI | 122 | UND | 0,0070000 | 49,68 | 0,35 | |
| JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | 3524 | UND | 1,0000000 | 4,84 | 4,84 | |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | 20083 | UND | 0,0080000 | 43,14 | 0,35 | |
| LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 | SINAPI | 38383 | UND | 0,0500000 | 1,48 | 0,07 | |
| TOTAL B | | | | | | | 5,61 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 4,96 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 4,96 | 1,55 | 6,51 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 5,61 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 5,61 | 1,75 | 7,36 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 10,57 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 3,30 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 13,87 |



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-008 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| LUIVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI | 89605 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,0850000 | 14,50 | 1,23 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,0850000 | 18,56 | 1,58 | |
| TOTAL A | | | | | | | 2,81 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | 122 | UND | 0,0240000 | 49,68 | 1,19 | |
| LUIVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 50 MM X 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | 3904 | UND | 1,0000000 | 7,69 | 7,69 | |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | 20083 | UND | 0,0300000 | 43,14 | 1,29 | |
| LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | 38383 | UND | 0,0280000 | 1,48 | 0,04 | |
| TOTAL B | | | | | | | 10,21 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 2,81 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 2,81 | 0,88 | 3,69 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 10,21 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 10,21 | 3,19 | 13,40 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 13,02 | | |
| BDI | | | | 31,28% | 4,07 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 17,09 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-009 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| LUBA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI | 89388 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,1190000 | 14,50 | 1,73 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,1190000 | 18,56 | 2,21 | |
| TOTAL A | | | | | | | 3,94 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | 122 | UND | 0,0090000 | 49,68 | 0,45 | |
| LUBA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 40 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | 3904 | UND | 1,0000000 | 2,98 | 2,98 | |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | 20083 | UND | 0,0110000 | 43,14 | 0,47 | |
| LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | 38383 | UND | 0,0600000 | 1,48 | 0,09 | |
| TOTAL B | | | | | | | 3,99 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 3,94 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO DE OBRA | | | | | 3,94 | 1,23 | 5,17 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 3,99 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 3,99 | 1,25 | 5,24 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 7,93 | | |
| BDI | | | | 31,28% | 2,48 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 10,41 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-010 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 50 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | 94698 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,3680000 | 14,50 | 5,34 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,3680000 | 18,56 | 6,83 | |
| TOTAL A | | | | | | | 12,17 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | SINAPI | 7132 | UND | 1,0000000 | 33,15 | 33,15 | |
| ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | 20080 | UND | 0,2310000 | 15,77 | 3,64 | |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | 20083 | UND | 0,0620000 | 43,14 | 2,67 | |
| LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | 38383 | UND | 0,0550000 | 1,48 | 0,08 | |
| TOTAL B | | | | | | | 39,54 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 12,17 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 12,17 | 3,80 | 15,97 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 39,54 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 39,54 | 12,36 | 51,90 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 51,71 | | |
| BDI | | | | 31,29% | 16,16 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 67,87 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-011 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 94688 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,1590000 | 14,50 | 2,31 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,1590000 | 18,56 | 2,95 | |
| TOTAL A | | | | | | | 5,26 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | SINAPI | 7139 | UN | 1,0000000 | 0,94 | 0,94 | |
| ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | SINAPI | 20080 | UN | 0,0600000 | 15,59 | 0,94 | |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | 20083 | UN | 0,0140000 | 42,67 | 0,60 | |
| LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 | SINAPI | 38383 | UN | 0,0240000 | 1,45 | 0,03 | |
| TOTAL B | | | | | | | 2,51 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 5,26 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 5,26 | 1,64 | 6,90 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 2,51 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 2,51 | 0,78 | 3,29 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 7,77 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 2,43 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 10,19 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-012 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | SINAPI | 89711 | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,30000 | 14,50 | 4,35 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,30000 | 18,56 | 5,57 | |
| TOTAL A | | | | | | | 9,92 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | 9835 | M | 1,0500000 | 3,73 | 3,92 | |
| LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 | SINAPI | 38383 | UND | 0,1000000 | 1,48 | 0,15 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 4,07 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 9,92 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 9,92 | 3,10 | 13,02 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 4,07 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 4,07 | 1,27 | 5,34 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 13,99 | | |
| BDI | | | | 31,28% | 4,37 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 18,36 |



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03




Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-013 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | SINAPI | 89714 | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,74000 | 14,50 | 10,73 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,74000 | 18,56 | 13,73 | |
| TOTAL A | | | | | | | 24,46 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | 122 | UN | 0,0363000 | 49,68 | 1,80 | |
| TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | SINAPI | 9836 | M | 1,0500000 | 10,36 | 10,88 | |
| SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | 20083 | UN | 0,0593000 | 43,14 | 2,56 | |
| LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | 38383 | UN | 0,2470000 | 1,48 | 0,37 | |
| TOTAL B | | | | | | | 15,61 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 24,46 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO DE OBRA | | | | | 24,46 | 7,65 | 32,11 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 15,61 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 15,61 | 4,88 | 20,49 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 40,07 | | |
| BDI | | | | 31,28% | 12,52 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 52,60 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-014 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | SINAPI | 89748 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,25000 | 14,50 | 3,63 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,25000 | 18,56 | 4,64 | |
| TOTAL A | | | | | | | 8,27 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | 301 | UN | 1,0000000 | 2,18 | 2,18 | |
| CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | 1966 | UN | 1,0000000 | 15,59 | 15,59 | |
| PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400" G) | SINAPI | 20078 | UN | 0,0460000 | 18,19 | 0,84 | |
| TOTAL B | | | | | | | 18,61 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 8,27 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 8,27 | 2,58 | 10,85 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 18,61 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 18,61 | 5,82 | 24,43 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 26,88 | | |
| BDI | | | | 31,28% | 8,40 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 35,28 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-015 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO | SINAPI | 89834 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,16000 | 14,50 | 2,32 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,16000 | 18,56 | 2,97 | |
| TOTAL A | | | | | | | 5,29 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | 301 | UN | 2,0000000 | 2,18 | 4,36 | |
| JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | 3670 | UN | 1,0000000 | 15,32 | 15,32 | |
| PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400* G) | SINAPI | 20078 | UN | 0,0920000 | 18,19 | 1,67 | |
| TOTAL B | | | | | | | 21,35 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 5,29 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 5,29 | 1,65 | 6,94 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 21,35 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 21,35 | 6,67 | 28,02 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 26,64 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 8,33 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 34,96 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-016 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| QUELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 12/2014 | SINAPI | 89746 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,2500000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | 14,50 | 3,63 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,2500000 | | 18,56 | 4,64 |
| TOTAL A | | | | | | | 8,27 |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | SINAPI | 301 | UN | 1,0000000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | 2,18 | 2,18 | |
| JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | 3528 | UN | 1,0000000 | | 5,85 | 5,85 |
| PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400* G) | SINAPI | 20078 | UN | 0,0460000 | | 18,19 | 0,84 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 8,87 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | - |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 8,27 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 8,27 | 2,58 | 10,85 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 8,87 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 8,87 | 2,77 | 11,64 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 17,14 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 5,36 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 22,49 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-017 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AE 12/2014 | SINAPI | 89732 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,13000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | 14,50 | 1,89 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,13000 | 18,56 | 2,41 | |
| TOTAL A | | | | | | | 4,30 |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | 296 | UN | 1,0000000 | 1,23 | 1,23 | |
| JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | 3518 | UN | 1,0000000 | 2,22 | 2,22 | |
| PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE 400* G) | SINAPI | 20078 | UN | 0,0200000 | 18,19 | 0,36 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 3,81 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 4,30 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 4,30 | 1,34 | 5,64 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 3,81 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 3,81 | 1,19 | 5,00 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 8,11 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 2,53 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 10,64 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

| HID-018 | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. . AF_12/2014 | SINAPI | 89724 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,10000 | 14,50 | 1,45 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,10000 | 18,56 | 1,86 | |
| TOTAL A | | | | | | | 3,31 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | 122 | UN | 0,0099000 | 49,68 | 0,49 | |
| JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | 3517 | UN | 1,0000000 | 2,59 | 2,59 | |
| SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | 20083 | UN | 0,0150000 | 43,14 | 0,65 | |
| LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 | SINAPI | 38383 | UN | 0,0210000 | 1,48 | 0,03 | |
| TOTAL B | | | | | | | 3,76 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | - | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 3,31 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 3,31 | 1,03 | 4,34 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 3,76 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 3,76 | 1,18 | 4,94 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 7,07 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 2,21 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 9,28 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

HID-019

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--|--|
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. . AF_12/2014 | SINAPI | 89726 | UNIDADE | FEV/2019 | | |

| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|--|--------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,10000 | 14,50 | 1,45 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,10000 | 18,56 | 1,86 | |
| TOTAL A | | | | | | | 3,31 |

| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|---|--------|--------|------|-----------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | 122 | UN | 0,0099000 | 49,68 | 0,49 | |
| JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | SINAPI | 3516 | UN | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 | |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | 20083 | UN | 0,0150000 | 43,14 | 0,65 | |
| LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 | SINAPI | 38383 | UN | 0,0210000 | 1,48 | 0,03 | |
| TOTAL B | | | | | | | 1,91 |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|--------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | - | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|--|--|--|--|--------|--------------|------|-------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 3,31 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 3,31 | 1,03 | 4,34 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 1,91 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 1,91 | 0,60 | 2,51 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 5,22 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 1,63 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 6,85 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|---------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-020 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | SINAPI | 89707 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,2500000 | 14,50 | 3,63 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,2500000 | 18,56 | 4,64 | |
| TOTAL A | | | | | | | 8,27 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | 122 | UN | 0,0148000 | 49,68 | 0,74 | |
| ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | SINAPI | 296 | UN | 1,0000000 | 1,23 | 1,23 | |
| CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA, TIGRE | MERCADO | LEROY | UN | 1,0000000 | 27,90 | 27,90 | |
| PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA TIGRE | MERCADO | LEROY | UN | 1,00000 | 5,69 | 5,69 | |
| PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) | SINAPI | 20078 | UN | 0,0200000 | 18,19 | 0,36 | |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | 20083 | UN | 0,0225000 | 43,14 | 0,97 | |
| LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 | SINAPI | 38383 | UN | 0,0640000 | 1,48 | 0,09 | |
| TOTAL B | | | | | | | 36,98 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 8,27 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 8,27 | 2,58 | 10,85 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 36,98 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 36,98 | 11,56 | 48,54 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 45,25 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 14,14 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 59,39 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|---------|------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| HID-021 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| BACIA TURCA EM LOUÇA BRANCA CELITE | SINAPI | 95469 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,7800000 | 18,56 | 14,48 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,4400000 | 13,65 | 6,01 | |
| TOTAL A | | | | | | | 20,49 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAÍDA VASO SANITARIO | SINAPI | 6138 | UN | 1,0000000 | 1,86 | 1,86 | |
| BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA | mercado | TELHANORTE | UN | 1,0000000 | 370,00 | 370,00 | |
| REJUNTE EPOXI BRANCO | SINAPI | 37329 | KG | 0,1469000 | 48,73 | 7,16 | |
| CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) | SINAPI | 11686 | UN | 1,0000000 | 7,09 | 7,09 | |
| TOTAL B | | | | | | | 386,11 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 20,49 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 20,49 | 6,40 | 26,89 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 386,11 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 386,11 | 120,69 | 506,80 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 406,60 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 127,09 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 533,69 |



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03




Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

HID-022

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | |
|--|--------|------------|---------|-----------|--|
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, DECA VOGUE PLUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI | 86903 | UND | FEV/2019 | |

| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|--|--------|--------|------|-----------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 1,4700000 | 18,56 | 27,28 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,6500000 | 13,65 | 8,87 | |
| TOTAL A | | | | | | | 36,15 |

| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|--|---------|--------------|------|-----------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA | SINAPI | 4351 | UN | 6,0000000 | 6,54 | 39,24 | |
| LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, MODELO VOGUE PLUS DECA - LS117 | MERCADO | LEROY MERLIN | UN | 1,0000000 | 312,00 | 312,00 | |
| REJUNTE EPOXI BRANCO | SINAPI | 37329 | KG | 0,1443000 | 48,73 | 7,03 | |
| TOTAL B | | | | | | | 358,27 |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|--|--|--|--|--------|--------------|--------|--------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 36,15 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 36,15 | 11,30 | 47,45 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 358,27 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 358,27 | 111,99 | 470,26 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 394,42 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 123,29 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 517,71 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

HID-023

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE |
|---|--------|------------|---------|-----------|
| SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI | 86881 | UND | FEV/2019 |

| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|--|--------|--------|------|-----------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,2700000 | 18,56 | 5,01 | |
| SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,0900000 | 13,65 | 1,23 | |
| TOTAL A | | | | | | | 6,24 |

| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|---|--------|--------|------|-----------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | 3146 | UND | 0,0500000 | 3,02 | 0,15 | |
| SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | SINAPI | 6136 | UND | 1,00000 | 80,56 | 80,56 | |
| TOTAL B | | | | | | | 80,71 |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|--|--------|--------------|-------|--------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 6,24 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 6,24 | 1,95 | 8,19 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 80,71 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 80,71 | 25,23 | 105,94 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 86,95 | | |
| BDI | 31,26% | 27,18 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 114,13 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

HID-024

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--|
| VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013 | SINAPI | 86877 | UND | FEV/2019 | |

| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|--|--------|--------|------|-----------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,1700000 | 18,56 | 3,16 | |
| SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,0500000 | 13,65 | 0,68 | |
| TOTAL A | | | | | | | 3,84 |

| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|---|--------|--------|------|-----------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | 3146 | UND | 0,0400000 | 2,53 | 0,10 | |
| VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2" SEM LADRAO | SINAPI | 6136 | UND | 1,0000000 | 17,58 | 17,58 | |
| TOTAL B | | | | | | | 17,68 |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|--|--------|--------------|------|-------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 3,84 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 3,84 | 1,20 | 5,04 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 17,68 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 17,68 | 5,53 | 23,21 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 21,52 | | |
| BDI | 31,26% | 6,73 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 28,25 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

| HID-025 | | | | | | | | |
|---|--|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|-------|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | | SINAPI | 86886 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | SINAPI | 88267 | H | 0,1500000 | 18,43 | 2,76 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | | SINAPI | 88316 | H | 0,0500000 | 13,56 | 0,68 | |
| TOTAL A | | | | | | | 3,44 | |
| 2 - MATERIAIS | | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | | SINAPI | 3146 | UND | 0,0175000 | 2,53 | 0,04 | |
| ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2 " X 30 CM | | SINAPI | 11683 | UND | 1,0000000 | 18,47 | 18,47 | |
| TOTAL B | | | | | | | 18,51 | |
| 3 - EQUIPAMENTOS | | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | |
| | | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - | |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | | |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | | 3,44 | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | | 3,44 | 1,08 | 4,52 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | | 18,51 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 18,51 | 5,79 | 24,30 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | | 21,95 | | |
| BDI | | | | | 31,26% | 6,86 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | | 28,82 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

HID-026

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | |
|--|--------|------------|---------|-----------|--|
| TORNEIRA CROMADA DE MESA, REF PRESSMATIC 110 DOCOL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI | 86915 | UND | FEV/2019 | |

1 - MÃO DE OBRA

| | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|--|--------|--------|------|-----------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,1000000 | 18,56 | 1,86 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,0300000 | 13,65 | 0,41 | |
| TOTAL A | | | | | | | 2,27 |

2 - MATERIAIS

| | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|--|---------|--------------------|------|-----------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | 3146 | UND | 0,0304000 | 2,53 | 0,08 | |
| TORNEIRA PRESSMATIC 110 DOCOL | MERCADO | CASA DAS TORNEIRAS | UND | 1,0000000 | 292,83 | 292,83 | |
| TOTAL B | | | | | | | 292,91 |

3 - EQUIPAMENTOS

| | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|---------|--------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO

| | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|--|--------|--------------|-------|--------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 2,27 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 2,27 | 0,71 | 2,98 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 292,91 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 292,91 | 91,56 | 384,47 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 295,18 | | |
| BDI | 31,26% | 92,27 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 387,45 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

HID-027

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | |
|---------------------------------------|--------|------------|---------|-----------|--|
| LAVATÓRIO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO | | | UND | FEV/2019 | |

| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|---|--------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | H | 0,40000 | 19,08 | 7,63 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 4,00000 | 13,65 | 54,60 | |
| AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88239 | H | 0,30750 | 15,97 | 4,91 | |
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88262 | H | 1,53900 | 18,99 | 29,23 | |
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88238 | H | 0,54000 | 14,64 | 7,91 | |
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88245 | H | 0,62000 | 18,97 | 11,76 | |
| TOTAL A | | | | | | | 116,04 |

| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|---|--------|--------|------|----------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM | SINAPI | 1345 | M² | 2,01750 | 39,19 | 79,07 | |
| SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 x 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | SINAPI | 4517 | M | 1,16250 | 1,45 | 1,69 | |
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | SINAPI | 20247 | KG | 0,07650 | 12,74 | 0,97 | |
| ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | SINAPI | 33 | KG | 10,00000 | 5,52 | 55,20 | |
| CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO) AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016 | SINAPI | 94975 | m³ | 0,15000 | 315,94 | 47,39 | |
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | 89395 | UNID | 1,00000 | 8,70 | 8,70 | |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | 89356 | M | 0,25000 | 15,35 | 3,84 | |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | 89408 | UNID | 1,00000 | 4,24 | 4,24 | |
| TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI | 86916 | UNID | 1,00000 | 25,62 | 25,62 | |
| TOTAL B | | | | | | | 226,72 |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|--------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|--|--------|--------------|-------|--------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 116,04 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 116,04 | 36,27 | 152,31 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | 226,72 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | 226,72 | 70,87 | 297,59 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 342,76 | | |
| BDI | 31,26% | 107,14 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 449,90 |

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

27/34



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|---------|--------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-028 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI | 86883 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,0500000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | 18,56 | 0,93 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 1,0000000 | | 13,65 | |
| TOTAL A | | | | | | | 14,58 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | 3146 | UND | 0,0500000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | 2,53 | 0,13 | |
| SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1 1/2 ", MARCA DE REFERENCIA TIGRE | MERCADO | LEROY MERLIN | UND | 1,0000000 | | 11,90 | |
| TOTAL B | | | | | | | 12,03 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| | | | | | 14,58 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 14,58 | 4,56 | 19,14 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 12,03 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 12,03 | 3,76 | 15,79 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 26,61 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 8,32 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 34,93 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| HID-029 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013 | SINAPI | 86879 | UND | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,1200000 | 18,56 | 2,23 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,0400000 | 13,65 | 0,55 | |
| TOTAL A | | | | | | | 2,78 |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | SINAPI | 3146 | UND | 0,0400000 | 2,53 | 0,10 | |
| VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | SINAPI | 6153 | UND | 1,0000000 | 2,13 | 2,13 | |
| TOTAL B | | | | | | | 2,23 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 2,78 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 2,78 | 0,87 | 3,65 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 2,23 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 2,23 | 0,70 | 2,93 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 5,01 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 1,57 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 6,58 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

HID-030

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--|
| CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, MARCA DE REFER. MONTANA MODELO 9000C, LINHA MONTREAL, ACABAMENTO: CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 40729 | UND | FEV/2019 | |

| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|--|--------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 2,50000 | 18,56 | 46,40 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 2,50000 | 13,65 | 34,13 | |
| TOTAL A | | | | | | | 80,53 |

| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|---------------------------|---------|--------|------|-----------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CAIXA DE DESCARGA MONTANA | MERCADO | C&C | UN | 1,0000000 | 307,00 | 307,00 | |
| TOTAL B | | | | | | | 307,00 |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|--------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|--|--|--|--|--------|--------------|-------|--------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 80,53 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 80,53 | 25,17 | 105,70 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 307,00 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 307,00 | 95,96 | 402,96 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 387,53 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 121,13 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 508,66 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|---------|--------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| HID-031 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014 | SINAPI | 89987 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,2300000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,3000000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL A | | | | | | | 8,91 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | SINAPI | 3148 | UN | 0,0130000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| REGISTRO GAVETA BRUTO, BITOLA 3/4 " (REF DOCOL) | MERCADO | LEROY MERLIN | UN | 1,0000000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ACABAMENTO DOCOL CHESS | MERCADO | LEROY MERLIN | UN | 1,00000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 102,92 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 8,91 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 8,91 | 2,79 | 11,70 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 102,92 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 102,92 | 32,17 | 135,09 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 111,83 | | |
| BDI | | | | 31,28% | 34,96 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 146,79 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|-------------|
| HID-032 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE 12/2014 | SINAPI | 89383 | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,1000000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | 14,50 | 1,45 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,1000000 | | 18,56 | 1,86 |
| TOTAL A | | | | | | | 3,31 |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA | SINAPI | 65 | UN | 1,0000000 | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | 0,58 | 0,58 | |
| ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | SINAPI | 122 | UN | 0,0070000 | | 49,68 | 0,35 |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | SINAPI | 20083 | UN | 0,0080000 | | 43,14 | 0,35 |
| LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100 | SINAPI | 38383 | UN | 0,0500000 | | 1,48 | 0,07 |
| TOTAL B | | | | | | | 1,35 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | - | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 3,31 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO DE OBRA | | | | | 3,31 | 1,03 | 4,34 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 1,35 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 1,35 | 0,42 | 1,77 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 4,66 | | |
| BDI | | | | 31,28% | 1,46 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 6,11 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

HID-033

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE |
|--|--------|------------|---------|-----------|
| RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | 90443 | M | FEV/2019 |

| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|--|--------|--------|------|-----------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,0700000 | 14,50 | 1,02 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,4490000 | 18,56 | 8,33 | |
| TOTAL A | | | | | | | 9,35 |

| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|---------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|---------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | - | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|--|--|--|--|--------|--------------|------|-------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 9,35 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 9,35 | 2,92 | 12,27 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 9,35 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 2,92 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 12,27 |

12,27



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| HID-034 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | 90466 | M | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88248 | H | 0,0550000 | 14,50 | 0,80 | |
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88267 | H | 0,3910000 | 18,56 | 7,26 | |
| TOTAL A | | | | | | | 8,06 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SINAPI | 88629 | M² | 0,0030000 | 335,47 | 1,01 | |
| TOTAL B | | | | | | | 1,01 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 8,06 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 8,06 | 2,52 | 10,58 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 1,01 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 1,01 | 0,32 | 1,33 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 9,07 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 2,84 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 11,91 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299964-5327 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

| <div>  <div> JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim </div> </div> | | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| CANT-001 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO, AF_05/2018 | SINAPI | 98443 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88239 | H | 0,1309000 | 15,97 | 2,09 | |
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88262 | H | 0,3926000 | 18,99 | 7,46 | |
| TOTAL A | | | | | | | 9,55 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | SINAPI | 1350 | UN | 0,43390 | 36,00 | 15,62 | |
| TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI | 3992 | M | 1,6923000 | 27,80 | 47,05 | |
| PEÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | SINAPI | 4433 | M | 1,0000000 | 12,54 | 12,54 | |
| PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | SINAPI | 5061 | KG | 0,0517000 | 11,31 | 0,58 | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL B | | | | | | | 75,79 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015 | SINAPI | 91692 | CHP | 0,0082000 | 25,11 | 0,21 | |
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015 | SINAPI | 91693 | CHI | 0,0359000 | 22,35 | 0,80 | |
| TOTAL C | | | | | | | 1,01 |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 9,55 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 9,55 | 2,99 | 12,54 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 75,79 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | 1,01 | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 76,80 | 24,01 | 100,81 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 86,35 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 26,99 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 113,35 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299971-5299 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



JFESEOF201900190V02




UFESOF201900190V03



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|-----------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| SER-002 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANITO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | IOPEs | 010331 ADAPTADA | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | h | 0,50000 | 19,08 | 9,54 | |
| SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 0,50000 | 13,65 | 6,83 | |
| TOTAL A | | | | | | | 16,37 |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID. | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 16,37 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 16,37 | 5,12 | 21,49 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 16,37 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 5,12 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 21,49 |



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

3/11



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299971-5299 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
Seção Judiciária do Espírito Santo
Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

SER-003

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE |
|---|-------|------------|---------|-----------|
| DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | IOPEs | 010202 | M² | FEV/2019 |

| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
|--------------------------------------|--------|--------|------|---------|----------|---------------|-------------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | h | 0,07000 | 19,08 | 1,34 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 0,70000 | 13,65 | 9,56 | |
| TOTAL A | | | | | | | 10,9 |

| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
|----------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |

| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
|------------------|-------|--------|------|---------|----------|---------------|----------|
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |

| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
|---|---------------|--------------|-------------|-------------|
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | 10,90 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | 10,90 | 3,41 | 14,3 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | 10,90 | | |
| BDI | 31,28% | 3,41 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | 14,3 |



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFSEOF201900190V02



UFESOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

| | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
|  <p>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim</p> | | | | | | | |
| SER-004 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS, COM REAPROVEITAMENTO | IOPEs | 010239 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88261 | h | 1,50000 | 18,99 | 28,49 | |
| AJUDANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88239 | h | 0,15000 | 15,97 | 2,40 | |
| TOTAL A | | | | | | | 30,89 |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 30,89 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 30,89 | 9,66 | 40,55 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 30,89 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 9,66 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 40,55 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

5/11



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299971-5299 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| SER-005 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| REMOÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | SINAPI | 10215 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | h | 0,05000 | 19,08 | 0,95 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 0,50000 | 13,65 | 6,83 | |
| TOTAL A | | | | | | | 7,78 |
| 2 - MATERIAIS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 7,78 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 7,78 | 2,43 | 10,21 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 7,78 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 2,43 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 10,21 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299971-5299 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| SER-006 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | IOFES | 10214 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | h | 0,08000 | 19,08 | 1,53 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 0,80000 | 13,65 | 10,92 | |
| TOTAL A | | | | | | | 12,45 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 12,45 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 12,45 | 3,89 | 16,34 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 12,45 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 3,89 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 16,34 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299971-5299 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| SER-007 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| REMOÇÃO DE CAIXA PARA AR CONDICIONADO | | | UNIDADE | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | h | 0,08000 | 19,08 | 1,53 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 1,60000 | 13,65 | 21,84 | |
| TOTAL A | | | | | | | 23,37 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 23,37 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 23,37 | 7,30 | 30,67 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 23,37 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 7,30 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 30,67 |



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299971-5299 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| SER-008 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| REMOÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO | IOPES | 10331 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88309 | h | 0,08000 | 19,08 | 1,53 | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 0,50000 | 13,65 | 6,83 | |
| TOTAL A | | | | | | | 8,36 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S' BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 8,36 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 8,36 | 2,61 | 10,97 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 8,36 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 2,61 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 10,97 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

9/11



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299971-5299 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| SER-009 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FORNTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| REMOÇÃO DE FORRO MODULADO, COM REAPROVEITAMENTO | IOFES | 10317 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88243 | h | 0,70000 | 16,22 | 11,35 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL A | | | | | | | 11,35 |
| 2 - MATERIAIS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FORNTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 11,35 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 11,35 | 3,55 | 14,90 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 11,35 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 3,55 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 14,90 |



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

10/11




Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299971-5299 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

| | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------|
|  <p>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim</p> | | | | | | | |
| SER-010 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTES | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| LIMPEZA GERAL DA OBRA | IOPEs | 200401 | M² | FEV/2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | h | 0,70000 | 13,65 | 9,56 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL A | | | | | | | 9,56 |
| 2 - MATERIAIS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTES | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 9,56 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | - | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 9,56 | 2,99 | 12,55 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | - | - | - |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 9,56 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 2,99 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 12,55 |

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D

11/11



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299971-5299 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

| | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|  JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim | | | | | | | |
| ADM-001 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | SINAPI | | MÊS | FEVEREIRO / 2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | SINAPI | 40818 | mês | 1,00000 | 3.610,04 | 3.610,04 | |
| TOTAL A | | | | | | | 3.610,04 |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | 40861 | M&S | 1,00000 | 98,14 | 98,14 | |
| ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | 40862 | M&S | 1,00000 | 483,35 | 483,35 | |
| EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | SINAPI | 40862 | M&S | 1,00000 | 63,58 | 63,58 | |
| TOTAL B | | | | | | | 645,07 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 3.610,04 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 3.610,04 | 1.128,40 | 4.738,44 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 645,07 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 645,07 | 201,63 | 846,70 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 4.255,11 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 1.330,04 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 5.585,15 |



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

DÉBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299986-5263 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS



JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

Seção Judiciária do Espírito Santo

Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim

| ADM-002 | | | | | | | |
|---|--------|--------|------------|---------|------------------|---------------|---------|
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | |
| LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | | SINAPI | 41805 | MÊS | FEVEREIRO / 2019 | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | | | | | | | |
| | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL A | | | | | | | - |
| 2 - MATERIAIS | | | | | | | |
| | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | - |
| 3 - EQUIPAMENTOS | | | | | | | |
| | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| LOCACAO DE BALANCIM MANUAL | SINAPI | 41805 | Mês | 1,00000 | 422,65 | 422,65 | |
| | | | | | | - | |
| TOTAL C | | | | | | | 422,65 |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | - | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | - | - | - |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | - | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | 422,65 | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 422,65 | 132,11 | 554,76 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 422,65 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 132,11 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | 554,76 | |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299986-5263 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA
CREA-ES 5488/D




JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

Anexo 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE SERVIÇOS

| | | | | | | | |
|---|--------|------------|---------|------------------|--------------|---------------|---------|
|  <p>JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU Seção Judiciária do Espírito Santo Construção da Sala de Custódia e outras Reformas no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim</p> | | | | | | | |
| ADM-003 | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | FONTE | REFERÊNCIA | UNIDADE | DATA BASE | | | |
| ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA | IOPEs | 30304 | M² | FEVEREIRO / 2019 | | | |
| 1 - MÃO DE OBRA | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL A |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 88316 | H | 0,63000 | 13,65 | 8,60 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL A | | | | | | | 8,60 |
| 2 - MATERIAIS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL B |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA (SERVIÇO TERCEIRIZADO) (LABOR) | IOPEs | 70114 | M² | 1,00000 | 38,80 | 38,80 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL B | | | | | | | 38,80 |
| 3 - EQUIPAMENTOS | FONTE | CÓDIGO | UNID | COEFIC. | PREÇOS | | TOTAL C |
| | | | | | UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL C | | | | | | | - |
| 5 - RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | | | | | | | |
| | | | | TAXA | TOTAL S/ BDI | BDI | TOTAL |
| MÃO DE OBRA - (TOTAL A) | | | | | 8,60 | | |
| ENCARGOS SOCIAIS INCLUSOS | | | | | | | |
| TOTAL MÃO OBRA | | | | | 8,60 | 2,69 | 11,29 |
| MATERIAIS - (TOTAL B) | | | | | 38,80 | | |
| EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) | | | | | - | | |
| TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | | | | | 38,80 | 12,13 | 50,93 |
| TOTAL (MÃO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) | | | | | 47,40 | | |
| BDI | | | | 31,26% | 14,82 | | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | 62,22 |



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23299986-5263 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

ANEXO 5
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - NÃO OPTANTES SIMPLES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
|-----------------|--|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA |
| | | % | % | % | % |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A | TOTAL | 17,80% | 17,80% | 37,80% | 37,80% |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | Repouso semanal remunerado | 17,92% | Não incide | 17,92% | Não incide |
| B2 | Feriados | 4,31% | Não incide | 4,31% | Não incide |
| B3 | Auxílio - enfermidade | 0,93% | 0,71% | 0,93% | 0,71% |
| B4 | 13º salário | 10,88% | 8,33% | 10,88% | 8,33% |
| B5 | Licença paternidade | 0,07% | 0,06% | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas justificadas | 0,73% | 0,56% | 0,73% | 0,56% |
| B7 | Dias de chuva | 1,36% | Não incide | 1,36% | Não incide |
| B8 | Auxílio acidente de trabalho | 0,11% | 0,09% | 0,11% | 0,09% |
| B9 | Férias gozadas | 9,40% | 7,20% | 9,40% | 7,20% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% |
| B | TOTAL | 45,74% | 16,97% | 45,74% | 16,97% |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | Aviso prévio indenizado | 5,52% | 4,23% | 5,52% | 4,23% |
| C2 | Aviso prévio trabalhado | 0,13% | 0,10% | 0,13% | 0,10% |
| C3 | Férias indenizadas | 4,34% | 3,32% | 4,34% | 3,32% |
| C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 4,65% | 3,56% | 4,65% | 3,56% |
| C5 | Indenização adicional | 0,46% | 0,36% | 0,46% | 0,36% |
| C | TOTAL | 15,10% | 11,57% | 15,10% | 11,57% |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8,14% | 3,02% | 17,29% | 6,41% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0,46% | 0,36% | 0,49% | 0,38% |
| D | TOTAL | 8,61% | 3,38% | 17,78% | 6,79% |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 87,25% | 49,72% | 116,42% | 73,13% |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23300001-4822 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03

ANEXO 5
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - OPTANTES PELO SIMPLES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
|------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA |
| | | % | % | % | % |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 0,00% | 0,00% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,00% | 0,00% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | TOTAL | 13,70% | 13,70% | 36,80% | 36,80% |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | Repouso semanal remunerado | 17,94% | Não incide | 17,94% | Não incide |
| B2 | Feriados | 4,32% | Não incide | 4,32% | Não incide |
| B3 | Auxílio - enfermidade | 0,92% | 0,70% | 0,92% | 0,70% |
| B4 | 13º salário | 10,98% | 8,33% | 10,98% | 8,33% |
| B5 | Licença paternidade | 0,07% | 0,05% | 0,07% | 0,05% |
| B6 | Faltas justificadas | 0,73% | 0,56% | 0,73% | 0,56% |
| B7 | Dias de chuva | 1,47% | Não incide | 1,47% | Não incide |
| B8 | Auxílio acidente de trabalho | 0,11% | 0,08% | 0,11% | 0,08% |
| B9 | Férias gozadas | 10,76% | 8,17% | 10,76% | 8,17% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% |
| B | TOTAL | 47,33% | 17,91% | 47,33% | 17,91% |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | Aviso prévio indenizado | 6,71% | 5,09% | 6,71% | 5,09% |
| C2 | Aviso prévio trabalhado | 0,16% | 0,12% | 0,16% | 0,12% |
| C3 | Férias indenizadas | 3,01% | 2,29% | 3,01% | 2,29% |
| C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 4,98% | 3,78% | 4,98% | 3,78% |
| C5 | Indenização adicional | 0,56% | 0,43% | 0,56% | 0,43% |
| C | TOTAL | 15,42% | 11,71% | 15,42% | 11,71% |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 6,48% | 2,45% | 17,42% | 6,59% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso prévio Trabalhado e Reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0,56% | 0,42% | 0,60% | 0,45% |
| D | TOTAL | 7,04% | 2,88% | 18,01% | 7,04% |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 83,49% | 46,20% | 117,56% | 73,46% |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23300006-4817 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23300014-4788 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03




Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23300029-4752 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

CUSTÓDIA E SALA PERÍCIA (CORTES E VISTAS)



20A061006190020ZF0E3E3JF



JFSEOF20190019001003






Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23300053-4665 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

PORTA GRADE COBERTURA

PORTA 0,80x2,10 m - 1 FOLHA DE ABIRIR
METÁLICA COM GRADE EM AÇO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE COM DUAS DEMÃOS
MARCA DE REFERÊNCIA: CORAL. COR: CINZA
FECHADURA TETRA-CHAVE



PROJETO
ARQUITETURA - DETALHES

ESCALA
1/25

DATA
MAIO/2019

PRANCHAS
06/09



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23300065-4632 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>





JFESEOF201900190V03



JFESEOF201900190V03

MOLA PORTA DA ENTRADA PRINCIPAL

MOLA HIDRÁULICA DE PISO, MARCA DE
REFERÊNCIA DORMA, MODELO BTS 75V
EM SUBSTITUIÇÃO À MOLA AÉREA EXISTENTE



| | | | |
|------------------------------------|--------|-----------|---------|
| PROJETO | ESCALA | DATA | PRANCHA |
| ARQUITETURA - MOLA PORTA PRINCIPAL | 1/25 | MAIO/2019 | 07/09 |



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23300069-4628 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23300084-4571 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>




Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V03



JFESEOF201900190V03



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23300096-4538 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03




JFESEOF2019001900V03




JFESEOF2019001900V03

IMPERMEABILIZAÇÃO ARMÁRIO EXTERNO

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ARDOSIADA A SER EXECUTADA NA COBERTURA DO ARMÁRIO EXTERNO, INCLUINDO O ESPAÇO DAS LIXEIRAS



SEÇÃO 2
S/ ESCALA



VISTA SUPERIOR - Armário externo
ESQ. 1/25

PROJETO
IMPERMEABILIZAÇÃO - ARMÁRIO EXTERNO
ESCALA
1/25
DATA
MAIO/2019
PRANCHA
01/01



Assinado digitalmente por DEBORA RANGEL MACHADO SARDINHA.
Documento Nº: 2510403.23300103-3859 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

ANEXO 7 – DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: (Identificação da Licitação)

....., inscrito no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a), portador (a) da Carteira de Identidade nº, **DECLARA** que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe .

(Data)

(Representante Legal)



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V03

ANEXO 8 - DECLARAÇÃO

Ref.: (Identificação da Licitação)

....., inscrito no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a), portador (a) da Carteira de Identidade nº, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

(Data)

(Representante Legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.)



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V03



MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº [REDACTED]/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SALA DE CUSTÓDIA E EXECUÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NO FÓRUM FEDERAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES, QUE ENTRE SI FAZEM A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA [REDACTED].

PROCESSO: JFES-EOF-2019/00190

A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – Seção Judiciária do Espírito Santo, CNPJ nº 05.424.467/0001-82, Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1877 – Bairro Monte Belo – Vitória - ES, representada neste ato pelo MMA Juíza Federal Diretora do Foro, **CRISTIANE CONDE CHMATALIK**, doravante denominada, simplesmente, **CONTRATANTE** e a empresa [REDACTED], CNPJ nº [REDACTED], estabelecida na [REDACTED], Tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED], representada neste ato por [REDACTED], portador do CPF nº [REDACTED] e da Cédula de Identidade nº [REDACTED], a seguir denominada apenas **CONTRATADA**, tendo em vista o constante e decidido no processo acima em epígrafe, doravante denominado por **PROCESSO**, em consequência do Convite nº [REDACTED], com base na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 suas alterações e demais legislações pertinentes, firmam o presente **CONTRATO**, cuja lavratura foi autorizada em [REDACTED]/[REDACTED]/2019, à fl. [REDACTED] do **PROCESSO**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

- 1.1. Contratação de empresa de engenharia para construção da sala de custódia e execução de pequenas reformas no Fórum Federal de Cachoeiro de Itapemirim
- 1.2. O objeto desta contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos e nos limites previstos no art. 65, da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.648/98.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL, DO PRAZO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.1 – DO LOCAL DE EXECUÇÃO:

- 2.1.1. As obras serão realizadas no Prédio do Fórum Federal de Cachoeiro, situado na Avenida Monte Castelo, 96, bairro Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES.

2.2 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

- 2.2.1. O prazo máximo de execução das obras é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data estipulada pelo gestor na Ordem de Início dos Serviços.
- 2.2.2. Serão condições para emissão da Ordem de Início:
 - 2.2.2.1. Apresentação de ART/RRT junto ao CREA-ES/CAU, referente à execução dos serviços, emitida por profissional legalmente habilitado para execução das atividades;

Página 1 de 12



Assinado digitalmente por JORGE DE SOUZA RODRIGUES.
Documento Nº: 2510403.23310107-334 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFES-EOF-201900190V02



JFES-EOF-201900190V03



MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 407/2019

2.2.2.2 Declaração de responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA** sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do **CONTRATO**;

2.2.2.3. Apresentação da tabela de pagamentos conforme Cláusula Nona – DO PAGAMENTO;

2.2.2.4. Apresentação de licença para execução das obras, junto à Prefeitura Municipal, caso necessário;

2.2.3. Os documentos supracitados deverão ser apresentados em até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da assinatura do **CONTRATO**.

2.3 – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.3.1. As obras deverão ser realizadas, em dias e horários previamente acordados com a Administração local, de forma a não interferir com o funcionamento das Varas. Os serviços em áreas externas poderão ser executados em expediente normal, desde que não prejudiquem o trânsito de usuários.

2.3.2. Todos os materiais necessários para a instalação deverão ser novos e fornecidos pela **CONTRATADA**.

2.3.3. Deverá ser confeccionado pela **CONTRATADA**, depósito para guarda de materiais, equipamentos e ferramentas.

2.3.4. Os sanitários para uso dos funcionários serão disponibilizados pela **CONTRATANTE**, no andar térreo do edifício.

2.3.5. As reformas deverão seguir rigorosamente as especificações técnicas descritas nos projetos e na planilha orçamentária.

2.3.6. As marcas de referência indicadas nos projetos e/ou planilha orçamentária, poderão ser substituídas por outras, comprovadamente equivalentes do ponto de vista técnico, desde que a solicitação de substituição seja formalmente solicitada e previamente autorizada pela fiscalização da **CONTRATANTE**. No caso de padronização de marcas já utilizadas no prédio, as marcas de referência não poderão ser substituídas.

2.3.7. Todo o entulho deverá ser removido pela **CONTRATADA** e transportado a local apropriado, não se admitindo o acúmulo nas dependências ou em área externa do prédio.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

3.1. Além das obrigações decorrentes do cumprimento de normas legais e regulamentares, serão obrigações da **CONTRATADA**:

3.1.1. Designar, no ato da assinatura do **CONTRATO**, 01 (um) preposto para supervisão dos serviços contratados, sendo este o elo entre a **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE**, devendo possuir poderes para solucionar problemas e obrigações oriundos da relação contratual;

3.1.2. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;



Assinado digitalmente por JORGE DE SOUZA RODRIGUES.
Documento Nº: 2510403.23310107-334 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 408/2019

- 3.1.3. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços ou materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução inadequada e/ou da má utilização dos materiais empregados;
- 3.1.4. Manter, durante toda a duração da obra, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 3.1.5. Obter junto aos órgãos competentes e às suas expensas, logo após a assinatura do **CONTRATO**, todas as licenças necessárias à execução da obra;
- 3.1.6. Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) junto ao CREA/CAU, bem como sua baixa ao término da obra, na forma prevista na legislação vigente;
- 3.1.7. Manter no local da obra encarregado geral e demais elementos necessários à boa execução da obra, obedecendo à estrutura mínima de administração local prevista em planilha;
- 3.1.8. Responsabilizar-se pelo pagamento de salários e pelos encargos trabalhistas, previdenciários e com o FGTS, de todos os trabalhadores que efetivamente participarem da execução do **CONTRATO**;
- 3.1.9. Cumprir, durante a execução contratual, os termos de Acordo, Dissídio, Convenção coletiva ou equivalente, relativo às categorias profissionais abrangidas pelo **CONTRATO**, bem como da legislação em vigor;
- 3.1.10. Observar os preceitos da legislação em vigor sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
- 3.1.11. Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados em decorrência da execução dos serviços;
- 3.1.12. Utilizar mão de obra qualificada, equipamentos e materiais de qualidade e suficientes à execução do objeto;
- 3.1.13. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos comerciais, taxas, impostos, emolumentos e multas decorrentes da execução e legalização dos serviços e por todas as demais despesas resultantes de sua execução;
- 3.1.14. Reparar, ou quando isto for impossível, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, decorrentes da execução dos serviços de sua responsabilidade ou de seus prepostos, que sobrevenham em prejuízo do **CONTRATANTE** ou de terceiros;
- 3.1.15. Manter a **CONTRATANTE** a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorrência da execução dos serviços;
- 3.1.16. Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, garantindo a seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
- 3.1.17. Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendação da fiscalização, cause embaraço à boa execução dos serviços;
- 3.1.18. Colocar todas as placas indicativas exigidas pelos órgãos competentes;

Página 3 de 12



Assinado digitalmente por JORGE DE SOUZA RODRIGUES.
Documento Nº: 2510403.23310107-334 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 615/2019

- 3.1.19. Permitir o livre exercício da fiscalização credenciada pela **CONTRATANTE**;
- 3.1.20. Manter o local da execução dos serviços, bem como as partes afetadas, permanentemente limpos, prevendo-se a proteção dos bens móveis, com material apropriado, no caso de risco de danos ou manchas provenientes do serviço;
- 3.1.21. Fornecer todos os documentos pertinentes à execução dos serviços solicitados pela **CONTRATANTE** ou seus fiscais;
- 3.1.22. Manter no local da obra livro de registro diário, onde deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:
- a) Dados da **CONTRATADA**: Razão social, CNPJ, responsável técnico e respectiva ART;
 - b) Dados da obra e do **CONTRATO**: Endereço, Número do **CONTRATO**, CNPJ do **CONTRATANTE**;
 - c) Datas de início e de previsão da conclusão da obra;
 - d) Datas de início e de conclusão de cada etapa programada;
 - e) Nomes das empresas e prestadores de serviço subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de início e conclusão e números das ART's;
 - f) Atividades realizadas e profissionais alocados em cada tarefa;
 - g) Condições climáticas;
 - h) Períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em serviços de terceiros não sujeitas à ingerência do responsável técnico;
 - i) Orientação de execução, mediante a determinação de providências relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações;
 - j) Acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos.
- 3.1.22.1. O diário deverá ser elaborado e assinado pelo responsável técnico pelas obras e apresentado ao final de cada semana ao fiscal da **CONTRATANTE**.
- 3.1.23. Proceder, ao término dos serviços, à limpeza e remoção do material indesejável.
- 3.1.24. A **CONTRATADA** deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
- a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;



Assinado digitalmente por JORGE DE SOUZA RODRIGUES.
Documento Nº: 2510403.23310107-334 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2019

b) Nos termos dos artigos 3º e 10º da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, a **CONTRATADA** deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros;

b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

3.1.25. Em nenhuma hipótese a **CONTRATADA** poderá dispor os resíduos originários da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

4.1. Fornecer pontos de água e de energia elétrica, necessários à execução dos serviços.

4.2. Disponibilizar sanitário com chuveiro para uso dos funcionários da obra;

4.3. Notificar, por escrito, a **CONTRATADA**, da constatação de quaisquer problemas pertinentes ao bom andamento dos serviços, bem como da aplicação de eventuais multas.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DA OBRA:

5.1. O prazo de garantia da obra será de **05 (cinco) anos** a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO:

6.1. Será permitida a subcontratação parcial das obras, limitada aos serviços de forros, esquadrias e pinturas, e limitada a 49% do preço global, sem prejuízo das responsabilidades da **CONTRATADA**, à qual caberá transmitir à(s) subcontratada(s) todos os



Assinado digitalmente por JORGE DE SOUZA RODRIGUES.
Documento Nº: 2510403.23310107-334 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº [REDACTED]/2019

elementos necessários à perfeita execução da obra nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua execução.

6.2. A subcontratação ocorre quando o contratado entrega parte da obra, serviço ou fornecimento a terceiro, estranho ao **CONTRATO**, para que execute em seu nome parcela do objeto contratado.

6.3. Antes do início das obras subcontratadas, a empresa subcontratada deverá ser formal e previamente apresentada à **CONTRATANTE**, por meio de documento escrito, junto ao qual deverão estar anexadas as Certidões comprovadoras de regularidade perante a Fazenda Nacional, à Justiça do Trabalho, à Previdência Social e ao FGTS.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:

7.1. A vigência do presente **CONTRATO** dar-se-á a partir de sua assinatura até o término do prazo previsto no item 5.1.

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO:

8.1. O valor global deste **CONTRATO** é de R\$ [REDACTED].

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO:

9.1. As medições serão realizadas mensalmente, considerando os serviços efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente no período.

9.2. A **CONTRATADA** apresentará, com antecedência de 5 dias úteis, previsão de medição no período.

9.2.1. Para efeito de cada medição, o pagamento da administração local será proporcional à execução financeira dos serviços.

9.3. Qualquer medição de obra somente será paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissão designado pela Administração para fiscalizar a execução do **CONTRATO**;

9.4. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão de obra e outros deverão ser considerados na composição de custos unitários, não integrando a medição.

9.5. As medições serão compostas dos seguintes documentos: I – Carta da **CONTRATADA** encaminhando a medição; II – Memória de cálculo; III – Planilha de medição atestada e boletim de faturamento;

9.6. A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos do **PROCESSO** pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço.

9.7. O **ATESTO** na nota fiscal e o respectivo **PAGAMENTO** serão efetuados nos seguintes prazos, de acordo com o valor da despesa:

9.7.1. **Despesa maior que R\$ 17.600,00:**



Assinado digitalmente por JORGE DE SOUZA RODRIGUES.
Documento Nº: 2510403.23310107-334 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº [REDACTED]/2019

- a) Prazo máximo para ATESTO: 05 dias úteis contados da apresentação da nota fiscal;
- b) Prazo para pagamento: até o 5º útil contado do ATESTO na nota fiscal/fatura pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço.

9.7.2. **Despesa igual ou menor que R\$ 17.600,00**, de acordo com o §3º do art. 5º da Lei nº. 8.666/93, subsidiária à Lei 10.520/2002:

- a) Prazo máximo para atesto: 02 dias úteis contados da apresentação da nota fiscal/fatura;
- b) Prazo para pagamento: até o 5º dia útil contado da apresentação da nota fiscal/fatura.

9.8. O pagamento será creditado em nome da **CONTRATADA**, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no **CONVITE**.

9.9. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a **CONTRATADA** efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

9.10. A **CONTRATANTE** verificará se a **CONTRATADA** consta/permanece inscrita no Simples Nacional através de consulta ao portal do Simples Nacional para fins de cumprimento do disposto na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 (alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015), sem prejuízo de a **CONTRATADA** informar imediatamente à **CONTRATANTE** qualquer alteração de sua permanência no Simples Nacional. Caso não se confirme a permanência da **CONTRATADA** no Simples Nacional, esta ficará sujeita à retenção de impostos e contribuições, de acordo com a referida Instrução Normativa.

9.11. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à **CONTRATADA** para retificação e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida.

9.12. Antes do pagamento será verificada a regularidade trabalhista e fiscal, incluindo a seguridade social da **CONTRATADA**. O inadimplemento desta cláusula sujeitará a **CONTRATADA**:

- a) À penalidade de advertência, para a primeira ocorrência;
- b) À multa de 5% sobre o valor a ser pago no período, para segunda ocorrência e subsequentes;
- c) À rescisão contratual, para ocorrência não solucionada pela **CONTRATADA** por período superior a 60 (sessenta dias) corridos.

9.13. A **CONTRATANTE** solicitará mensalmente, por amostragem, documentação comprobatória das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, da **CONTRATADA** e eventuais subcontratadas, em especial, quanto:

- a) Ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
- b) À concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;



Assinado digitalmente por JORGE DE SOUZA RODRIGUES.
Documento Nº: 2510403.23310107-334 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.ifri.ius.br/sigaex/autenticar.action>



MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 414/2019

10.1.2. Definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. O período de observação não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisório.

10.2. A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido está conforme o **CONTRATO**, ficando a **CONTRATADA** quitada dos encargos contratuais, porém, permanecendo sua responsabilidade pela solidez e segurança da obra nos termos da legislação Civil, Profissional e Penal aplicáveis, não sendo a presença da Fiscalização da Justiça Federal de Primeira Instância – Seção Judiciária do Espírito Santo - motivo para diminuição da responsabilidade da **CONTRATADA**.

10.3. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão lavrados e assinados pelo Gestor do **CONTRATO**, pelo engenheiro do quadro permanente (habilitado tecnicamente) e pelo representante da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES:

11.1. As penalidades as quais fica sujeita a **CONTRATADA**, em caso de inadimplência, são as seguintes:

11.1.1. Advertência;

11.1.2. Multa; e

11.1.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE** pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

11.2. Esta Seção Judiciária utiliza nas aplicações de multa os seguintes parâmetros:

11.2.1. Nas inexecuções totais: multa indenizatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor global do **CONTRATO**.

11.2.2. Nas inexecuções parciais: multa indenizatória de no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 30% (trinta por cento) sobre o valor equivalente à obrigação inadimplida ou sobre o valor da adjudicação, esse último nos seguintes casos específicos:

- a) Não entrega de documentação exigida no Termo de Referência e **CONTRATO**.
- b) Apresentação de declaração ou documentação falsa.
- c) Não manutenção da proposta.
- d) Comportamento inidôneo.
- e) Realização de fraude fiscal.

11.2.3. Atrasos injustificados na execução do **CONTRATO**: multa de mora diária de 0,3% (três décimos por cento), calculada à base de juros compostos, sobre o valor da obrigação inadimplida, limitada a 30% (trinta por cento) do valor da obrigação.

11.3. O prazo para pagamento das multas será de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da intimação.

11.4. Para efeito de aplicação de multas, o valor global corresponde ao valor descrito no subitem **8.1 da Cláusula Oitava** do presente **CONTRATO**.

Página 9 de 12



Assinado digitalmente por JORGE DE SOUZA RODRIGUES.
Documento Nº: 2510403.23310107-334 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº []/2019

11.5. O não cumprimento injustificado das obrigações contratuais, por parte da **CONTRATADA**, sujeita-la-á, também, às penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.

11.6. Os procedimentos de aplicação e de recolhimento das multas são regulamentados pela NI-4-09, desta Seção Judiciária.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.1. As despesas decorrentes do presente **CONTRATO** correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União. No exercício de 2019, à conta a seguir especificada:

PROGRAMA DE TRABALHO:
ELEMENTO DE DESPESA :
NOTA DE EMPENHO :

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO:

13.1. A inadimplência parcial ou total, por parte da **CONTRATADA**, das cláusulas e condições estabelecidas no presente **CONTRATO**, assegurará a **CONTRATANTE** o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação, através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério de a **CONTRATANTE** declarar rescindido o presente **CONTRATO** nos termos desta cláusula e/ou aplicar as multas previstas neste termo contratual e as demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.

13.2. O presente **CONTRATO** poderá, ainda, ser rescindido por quaisquer dos motivos previstos no artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

13.3. No caso de rescisão por razões de interesse público, a **CONTRATANTE** enviará à **CONTRATADA** aviso prévio, com antecedência de 30 (trinta) dias.

13.4. A rescisão se dará de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos Incisos IX, X e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

13.5. Em qualquer caso de rescisão será observado o parágrafo único do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE E COMPLEMENTAR:

14.1. A execução do serviço contratado obedecerá ao estipulado neste termo contratual, bem como às condições assumidas nos documentos a seguir indicados, os quais ficam fazendo parte integrante e complementar deste **CONTRATO**, independentemente de transcrição, no que não contrariem as cláusulas aqui firmadas:



Assinado digitalmente por JORGE DE SOUZA RODRIGUES.
Documento Nº: 2510403.23310107-334 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº /2019

- 14.1.1 **CONVITE** nº /2019 e seus Anexos;
- 14.1.2. Proposta comercial vencedora, datada de / /2019, apresentada pela **CONTRATADA**, conforme modelo do Anexo 2 do **CONVITE**.
- 14.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, Seguridade Social (CND), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e perante o FGTS (Certificado emitido pela CEF);

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO:

- 15.1. A fiscalização das obras será exercida por engenheiro do quadro permanente da Seção Judiciária do Espírito Santo (habilitado tecnicamente) e por servidor do quadro permanente da Seção Judiciária do Espírito Santo, especialmente designado para tanto.
- 15.2. Sempre que solicitados pela fiscalização e de forma a dirimir dúvidas devidamente fundamentadas, serão realizados pela **CONTRATADA**, sem ônus adicionais, ensaios e testes que comprovem a qualidade dos materiais, sem prejuízo do cumprimento das exigências estabelecidas nas normas técnicas em vigor.
- 15.3. A fiscalização, sempre que possível, comunicará à construtora as providências necessárias para sanar eventuais problemas detectados na obra. Porém, a ausência de manifestação escrita da fiscalização quando da ocorrência de falhas não exime a **CONTRATADA**, em nenhuma hipótese, da responsabilidade de corrigi-las.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO:

- 16.1. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666/93, o presente instrumento de **CONTRATO** será, na forma de extrato, publicado no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO:

- 17.1. Para dirimir questões oriundas do presente **CONTRATO** ou de sua execução, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será competente o **FORO DA JUSTIÇA FEDERAL – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO**.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente **CONTRATO**, em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Vitória (ES), de de 2019.



Assinado digitalmente por JORGE DE SOUZA RODRIGUES.
Documento Nº: 2510403.23310107-334 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03



MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº [REDACTED]/2019

Cristiane Conde Chmatalik

CONTRATANTE

CONTRATADA



Assinado digitalmente por JORGE DE SOUZA RODRIGUES.
Documento Nº: 2510403.23310107-334 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



Assinado digitalmente por JULIANA SILVA PRADO LUCHI.
Documento Nº: 2510403.23366583-9895 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>



JFESEOF201900190V02



JFESEOF201900190V03